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Introducción 

El Manual ofrece orientaciones para todas las fases del ciclo de vida del proyecto y explica las 

normas y procedimientos del Programa Espacio Atlántico. 

 

 

Las normas establecidas en este Manual son las normas principales del Programa. Se basan 

en la normativa europea relevante acordada por los Estados miembros (EM) del Programa. 

Las legislaciones nacionales solamente podrán prevalecer sobre las normas del Programa 

cuando un tema concreto no haya sido abordado por este Manual. En los demás casos, 

primarán las normas del Manual. 

Cabe destacar que este Manual se puede ir actualizando a lo largo del Programa para 

adaptarlo a los posibles cambios en la normativa correspondiente y mejorar la ejecución del 

Programa. 

El Manual tendrá relevancia para todas las partes interesadas que participen en las distintas 

fases de un proyecto. Los socios principales y los socios del proyecto son los principales 

destinatarios del documento, junto con los responsables por las acciones de control. Se espera 

de todos ellos que conozcan el contenido actualizado del Manual, en especial en el caso de 

los socios principales, que se responsabilizan de todas las fases del proyecto, desde el 

desarrollo hasta el cierre. 

  

 

 

Idea

Desarrollo

Candidatura

Selección

Ejecución

Cierre
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1. Información general sobre el programa 

1.1 Territorio del Programa 

El Espacio Atlántico abarca la parte occidental de Europa limítrofe al océano Atlántico. Incluye 

regiones de la parte occidental del Reino Unido, Irlanda y Portugal, así como el norte y 

suroeste de España y la costa occidental de Francia. En comparación con el Programa para el 

periodo 2007-2013, el Programa actual supone una ampliación del espacio con la inclusión de 

nuevas regiones: Islas Canarias (España) y las Regiones Autónomas de Azores y Madeira 

(Portugal). Las regiones elegibles son las siguientes: 

 Francia: Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Poitou-

Charentes, Aquitaine; 

 Irlanda: Border, Midland and Western, Southern and Eastern;  

 Portugal: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores, Região 

Autónoma da Madeira;  

 España: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Andalucía 

(Huelva, Cádiz and Sevilla), Islas Canarias; 

 Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside, 

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath Area, Dorset and Somerset, Cornwall and 

Isles of Scilly, Devon, West Wales and the Valleys, East Wales, South Western Scotland, 

Highlands and Islands, Northern Ireland.  
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Regiones elegibles del Programa Espacio Atlántico 
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1.2 Objetivos globales del Programa 

El objetivo principal del Programa es reforzar el desarrollo territorial integrado y la 

cooperación en el espacio atlántico. 

Se estructura en torno a 4 ejes prioritarios y 7 objetivos específicos, como se muestra en el 

siguiente diagrama: 

 

El Programa pretende maximizar las oportunidades existentes y abordar cuestiones para las 

que resulta necesario una respuesta conjunta de socios procedentes de un mínimo de 3 países 

del Espacio del Programa. Se ha realizado un análisis DAFO completo al Espacio Atlántico y los 

resultados se pueden encontrar en el Programa de Cooperación.  

El Programa Interreg Espacio Atlántico 2014-2020 pretende respaldar la consecución del 

objetivo de la Cooperación Territorial Europea (CTE) y se sitúa en el contexto estratégico más 

amplio de las estrategias y objetivos de la Unión Europea (UE).  

Los socios y candidatos del proyecto deberán ser conscientes de ese contexto estratégico más 

amplio al preparar las candidaturas y ejecutar los proyectos. Abajo se enumeran algunos de 

los principales documentos estratégicos con fines exclusivamente ilustrativos, sin tratarse de 

una lista exhaustiva: 
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PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Programa de Cooperación 
Disponible aquí 

Aquí se establecen la estrategia general del Programa, las metas, los objetivos 
y los tipos de acciones que se respaldarán. Cabe mencionar que en la página 
web del Programa se puede encontrar un resumen y la versión completa 
aprobada tal y como se envió a la Comisión Europea. 

Manual del Programa  
Disponible aquí 
 

Ofrece directrices pormenorizadas para los socios y candidatos de proyectos 
sobre el desarrollo y la ejecución de proyectos en el Espacio Atlántico. Todas 
las normas y directrices aparecen explicadas en este documento. 

Decisión de aprobación del 
Programa 
Disponible aquí 

Decisión de la Comisión Europea conforme al Artículo 29(4) del Reglamento 

(UE) no 1303/2013 por el que se aprueba el Programa (Decisión no C(2015) 

8196 de 17 de noviembre de 2015). 

MARCO ESTRATÉGICO 

Estrategia Europa 2020  
Disponible aquí  

La estrategia general de la UE para el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

Agenda Territorial de la UE 
2020 
Disponible aquí 

Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas, 
mayo de 2011. Documento normativo estratégico sobre Cohesión Territorial 
en la UE. 

Sexto informe sobre 
cohesión económica, social y 
territorial  
Disponible aquí  

Inversión para el empleo y el crecimiento. Promoción del desarrollo y la 
buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE, Comisión Europea, 
julio de 2014. Informe sobre la cohesión económica y social en la UE. 

Plan de acción para una 
estrategia marítima en el 
Espacio Atlántico 
Disponible aquí  

Plan de Acción de la Comisión Europea para una estrategia marítima en el 
Espacio Atlántico - Por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Directiva marco sobre 
estrategia marina y 
Directiva de ordenación del 
espacio marítimo 
Disponible aquí  

La Directiva marco sobre estrategia marina (MSFD) y la Directiva de 
ordenación espacial marítima (MSP) son legislación importante para el 
Espacio Atlántico, sobre todo en el contexto de la cooperación transnacional. 

MARCO JURÍDICO 

Reglamento (UE) N.º 
1301/2013 sobre el FEDER  
Disponible aquí 

Reglamento (UE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) N.º 
1080/2006. 

Reglamento (UE) N.º 
1303/2013 de disposiciones 
comunes  
Disponible aquí 
 

Reglamento (UE) N.º 1303/2013 Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo. 

MARCO JURÍDICO 

Reglamento N.º 
1299/2013 sobre la CTE  
Actos delegados y actos de 
ejecución 
Disponible aquí 

Reglamento (UE) N.º 1299/2013 Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas 
relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de 
cooperación territorial europea. 

http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/proposal/122530
http://www.atlanticarea.eu/
http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/page/19
http://www.atlanticarea.eu/page/19
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Reglamento Delegado de la 
CTE sobre elegibilidad de los 
gastos 

Reglamento Delegado (UE) N.º 481/2014 de la Comisión de 4 de marzo de 
2014 que complementa el Reglamento (UE) N.º 1299/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las disposiciones específicas en 
materia de elegibilidad de los gastos para los programas de cooperación. 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Formulario de candidatura Un documento jurídicamente vinculante que describe el proyecto (relevancia, 
objetivos, resultados, productos y asociación) y ofrece información 
pormenorizada sobre el plan de trabajo y el presupuesto.  
Una vez aprobado el proyecto, el formulario de candidatura pasa a ser el 
documento de referencia para toda la fase de ejecución del proyecto hasta 
su cierre. Se adjunta como anexo al Contrato de Subvención (ver a 
continuación).  
Su contenido puede modificarse hasta cierto punto durante el proyecto, pero 
solo de conformidad con las normas y procedimientos del Programa para la 
modificación de proyectos. 

Contrato de Subvención El contrato entre la Autoridad de Gestión del Espacio Atlántico y el jefe de fila 
del proyecto en el que se definen los derechos y obligaciones de la 
asociación.  

Acuerdo de Partenariado El contrato entre el jefe de fila y los socios en el que se definen los derechos y 
obligaciones de cada socio en el marco del proyecto. 

Informe de Situación El modelo de informe para los proyectos durante su ejecución. Se puede 
acceder a dicho modelo desde el sitio web del Programa y se puede enviar 
desde ahí mismo. Los proyectos deberán enviar un Informe de Situación dos 
veces al año a el Secretariado Conjunto; de no hacerlo, corren el riesgo de 
que se produzca una demora en el pago y un recorte en la financiación. 

Directrices del sitio web del 
Programa  

Ayuda e instrucciones para el envío de reclamaciones e informes a través del 
sitio web del Programa 

1.3 Principios horizontales 

El desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades sin discriminación y la igualdad entre 

hombres y mujeres son los tres principios horizontales importantes que forman parte integral 

del Programa y de la política de la UE. Los proyectos subvencionados deben respetar y 

promover estos principios en la medida de lo posible en sus actividades, productos y 

resultados. Además, los proyectos deben explicar en el formulario de candidatura las medidas 

específicas que piensan poner en marcha a nivel operativo (es decir, en la gestión del 

proyecto) para seguir estos principios. La promoción de los principios horizontales se 

considerará un factor positivo para la evaluación y selección de proyectos.  

Se puede encontrar más información sobre estos principios en la Sección 8 del Programa de 

Cooperación o en el Artículo 7 del Reglamento de Disposiciones Comunes (UE) N.º 1303/2013 

sobre accesibilidad de personas con discapacidad. 
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1.4 Enfoque de desarrollo territorial integrado 

El Programa Espacio Atlántico apuesta por el desarrollo territorial integrado. Los proyectos 

deben abordar los retos territoriales mediante el uso de los activos territoriales y teniendo en 

consideración las políticas de desarrollo territorial correspondientes.  

El Programa insta a los proyectos a aprovechar las oportunidades concretas de las regiones en 

cuestión, por ejemplo mediante estrategias de especialización inteligente, el crecimiento azul 

o el crecimiento verde, entre otras.  

Asimismo, el Programa anima a los proyectos a adoptar un enfoque de múltiples niveles 

conforme al que se tengan en cuenta distintos niveles de gobernanza y distintos tipos de 

organizaciones para ayudar a mejorar la eficacia de las soluciones territoriales.  

Por último, el Programa conmina a utilizar un enfoque integrado en los proyectos, es decir, a 

reunir a organizaciones de los sectores público y privado y del tercer sector (como 

cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales) para 

ayudar a abordar los retos comunes. 

1.5 Presupuesto y cofinanciación del Programa 

La cofinanciación total del Programa procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) asciende a 140 013 194 euros para un presupuesto total de 185 366 492 euros. 

Los socios del proyecto deberán realizar sus propias aportaciones para recibir la cofinanciación 

del Programa. Tendrán derecho a recibir una cofinanciación del FEDER de hasta el 75 %. 

EP 
Ayuda de la 

Unión 
(a) 

Contrapartida 

nacional 

(b) = (c) + (d) 

Desglose indicativo de la 

contrapartida nacional 

Financiación 
total 

(e) = (a) + (b) 
 

Tasa de 

cofinanciación 

(f) = (a)/(e) Público 
(c) 

Privado 
(d) 

EP1 47 117 240  15 705 748   12 564 598   3 141 150  62 822 988 75% 

EP2 29 744 404  9 914 802   7 931 842   1 982 960  39 659 206 75% 

EP3 15 267 039  5 089 014   4 071 211   1 017 803  20 356 053 75% 

EP4 39 483 720  13 161 241   10 528 993   2 632 248  52 644 961 75% 

EP5 8 400 791  1 482 493   1 482 493   0  9 883 284 85% 

Total 140 013 194  45 353 298   36 579 137   8 774 161  185 366 492 76% 

1.6 Órganos del Programa 

La gestión del Programa involucra distintos órganos, algunos de los cuales tienen también de 

la responsabilidad de apoyar a los proyectos.  
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Al presentar la candidatura o durante la propia fase de ejecución, es importante que los 

proyectos utilicen toda la ayuda que ponen a su disposición el Secretariado Conjunto (SC) y 

las Autoridades Nacionales, a través de sus Corresponsales Nacionales (CN) o los Puntos de 

Contacto Nacionales (PCN). Servirán de valiosa fuente de información y de apoyo para el 

desarrollo y la ejecución de los proyectos.  

Los datos de contacto de los órganos del Programa se pueden encontrar en la página web del 

Programa: www.atlanticarea.eu. 

Autoridad de Gestión 

La Autoridad de Gestión (AG) es la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-N), ubicada en Oporto (Portugal). Se encarga de gestionar y ejecutar el Programa 

en nombre de los EM participantes conforme a las legislaciones europeas y nacionales 

correspondientes. 

Secretariado Conjunto 

El SC se encarga de la ejecución cotidiana del Programa y de ayudar con el proceso de 

desarrollo del proyecto en estrecha asociación con las Autoridades Nacionales, así como de la 

supervisión y el seguimiento de los proyectos una vez aprobados. 

Ayuda a candidatos y socios a lo largo de todas las etapas del ciclo del proyecto (desde el 

desarrollo hasta la fase posterior al cierre). 

Póngase en contacto con el SC si desea obtener: 

 Información detallada sobre el Programa Espacio Atlántico; 

 Información sobre cómo elaborar una propuesta de proyecto (desde su concepción al 

envío);  

 Información sobre los procedimientos de evaluación; 

 Ayuda durante la fase de ejecución del proyecto; 

 Información sobre temas relacionados con comunicaciones. 

 

 

Autoridades Nacionales  

Las Autoridades Nacionales en España, Francia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido han 

designado a un CN y/o un PCN para ayudar al Programa y trabajar con los socios del proyecto 

en sus respectivos países.  

http://www.atlanticarea.eu/
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Los Corresponsales Nacionales: Ayudan a promover el Programa y garantizan una amplia 

difusión de la información del Programa dentro de cada país. También apoyan a la AG y al SC 

con asuntos del Programa, como por ejemplo mediante aportaciones para los acuerdos de 

ejecución en función de la medida en que afecten al territorio o prestando asistencia con 

información sobre las leyes, los reglamentos y las políticas nacionales que deberían tenerse 

en cuenta para la ejecución del Programa. En algunos países, los CN también pueden constituir 

un punto de contacto para posibles candidatos.  

Los Puntos Nacionales de Contacto: Ofrecen asesoramiento y orientación a los candidatos 

sobre el proceso de candidatura, ayudan a encontrar posibles socios y a proporcionar 

asesoramiento especializado en materia de desarrollo de proyectos. 

Las reuniones entre AG/SC y los CN se organizan con el fin de evaluar los avances del 

Programa, comentar las cuestiones planteadas por los socios del proyecto y difundir las 

buenas prácticas dentro del Programa. 

Comité de Seguimiento 

El Comité de Seguimiento (CS) del Programa proporciona la dirección estratégica al Programa 

y acuerda la planificación, la orientación y las asignaciones financieras para las convocatorias 

de propuestas. El CS se encarga de seleccionar y aprobar los proyectos enviados. Está 

compuesto por representantes de los EM del Programa y representantes de las partes 

interesadas en calidad de miembros asesores. La lista de miembros del CS se encuentra 

disponible en la página web del Programa. 

Autoridad de Auditoría y Grupo de Auditores 

La Autoridad de Auditoría (AA) es la Inspeção Geral de Finanças (IGF), ubicada en Lisboa 

(Portugal). La tarea principal de la AA consiste en garantizar que se lleven a cabo auditorías de 

los sistemas de gestión y control. Las auditorías de los proyectos se distribuirán a lo largo de 

toda la duración del Programa. La AA1 contará con la ayuda de un Grupo de Auditores (GdA) 

compuesto por representantes de los órganos responsables de cada EM participante en el 

Programa. 

Autoridad de Certificación 

La Autoridad de Certificación (AC) es la Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), sita 

en Lisboa (Portugal), que se encargará de los pagos a los socios del proyecto y de reunir y 

                                                           
 
 
1 De acuerdo con el art. (2) del Reglamento de la CTE. 
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enviar las solicitudes de pago a la Comisión Europea, mediante la previa certificación de los 

gastos realizados por los proyectos y por los órganos del Programa (asistencia técnica). 

1.7 Idiomas del Programa 

Los documentos principales del Programa estarán en inglés, pero los idiomas oficiales del 

Programa Espacio Atlántico serán español, francés, inglés y portugués, lo que implica que el 

público en general, las partes interesadas, los socios principales de los proyectos y los socios 

individuales podrán utilizar los cuatro idiomas en sus comunicaciones generales con el SC y la 

AG. 

Las manifestaciones de interés (MDI) y las candidaturas completas de proyectos deberán 

enviarse en inglés, ofreciendo en los cuatro idiomas el título del proyecto y un breve resumen.  

Los siguientes documentos importantes para el público, los candidatos y los socios de los 

proyectos están disponibles como mínimo en inglés: 

 Programa de Cooperación Espacio Atlántico; 

 Convocatoria de proyectos; 

 Resúmenes de proyectos; 

 Manual del Programa; 

 Guías de referencia;  

 Contratos de subvención; 

 Acuerdos de colaboración; 

 Formularios de candidatura; 

 Modelos de informe de ejecución; 

 Modelos de modificación de proyectos. 
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2. Generación y desarrollo de proyectos 

2.1 Cómo desarrollar un proyecto 

Los Programas Interreg 2014-2020 presentan un enfoque temático claro y se orientan a 

resultados. Las Autoridades del Programa han reseñado en el Programa de Cooperación lo 

que les gustaría mejorar en el Espacio Atlántico. 

Por lo tanto, los proyectos financiados en el marco del Programa Espacio Atlántico deberán 

contribuir al cumplimiento de los objetivos, las repercusiones y los cambios a los que aspira el 

Programa. 

¿Qué cambio positivo aportará su proyecto al territorio de cooperación? 

La respuesta a esta pregunta le ayudará a desarrollar su proyecto. 

Los proyectos deberán: 

 Contribuir a los resultados del Programa; 

 Aplicarse únicamente a uno de los objetivos específicos del Programa;  

 Centrarse con claridad en las metas del objetivo específico seleccionado;  

 Optar por actividades, productos e indicadores vinculados con el objetivo específico en 

cuestión; 

 Identificar a los destinatarios relevantes dentro del ámbito temático del objetivo. 

Los resultados del Programa se obtienen mediante proyectos de calidad que deben estar 

claramente vinculados con la estrategia y la lógica de intervención del Programa. 

Un proyecto es un compromiso que debe estructurarse conforme a una lógica de intervención 

específica. 

El Programa se decanta por la siguiente lógica de intervención de proyectos: 
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2.2 ¿Qué hace que un proyecto sea de calidad? 

2.2.1 Cooperación conforme a los criterios básicos del Reglamento de la Cooperación 

Territorial Europea 

El Reglamento de la UE incluye cuatro criterios de cooperación que caracterizan 

específicamente a los proyectos de cooperación territorial 2 . Estos cuatro criterios de 

cooperación ofrecen directrices y ayudan a los candidatos a mejorar sus propuestas: 

1. Desarrollo conjunto: la idea y el ámbito del proyecto los desarrollan los socios de forma 

conjunta. 

                                                           
 
 
2 Artículo 12.4 del Reglamento (UE) N.º 1299/2013. 

 

Necesidades 
¿Qué cambios hacen 
falta? 

Justificación 
¿Cómo encajan los 
cambios con los 
objetivos del Programa? 

Metas 
¿Cómo se llevarán a 
cabo los cambios? 

Aportaciones 
¿Con qué presupuesto, 
qué plazos y qué 
destrezas?  

Actividades 
¿Con qué plan y qué 
paquetes de trabajo?  

Productos 
¿Qué productos, 
servicios y soluciones?  

Aprovechamiento 
¿Cómo difundir y 
promover los 
productos? 

Resultados 
¿Qué beneficios aportan 
los productos a la 
sociedad?  

Evaluación 
¿Los resultados han 
propiciado los cambios 
necesarios?  

Rentabilidad 

¿Los costes de los 
proyectos concuerdan 
con el valor de 
mercado? 

Las intervenciones del 
proyecto: 

- ¿son eficientes y 
aprovechan al máximo 
los recursos 
disponibles? 

- ¿son eficaces y 
cumplen los objetivos 
ofreciendo los 
resultados propuestos? 
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2. Ejecución conjunta: las actividades, los productos y los resultados los materializan los 

socios de forma conjunta. 

3. Dotación conjunta de personal: todos los socios tiene igual responsabilidad sobre los 

puestos comunes y su aplicación dentro del proyecto.  

4. Financiación conjunta: todos los socios realizan contribuciones financieras para los 

recursos del proyecto. 

Se exige que los proyectos del Espacio Atlántico cumplan los cuatro criterios. 

Una condición para la financiación de un proyecto será la mejora en el territorio y que un 

segmento de la población se beneficie del proyecto a la larga. El proyecto debe mostrar el 

modo en el que colaborarán los socios en favor de un objetivo común. Si el proyecto pudiese 

salir adelante sin esta cooperación, entonces no entraría en el ámbito de un proyecto Interreg 

Espacio Atlántico. 

2.2.2 Redactar una propuesta: conceptos y directrices  

1. Definición de las necesidades y relevancia estratégica 

Los proyectos deberán abordar un reto común al territorio de cooperación y encontrar la 

forma de aprovechar los activos conjuntos disponibles: debe demostrarse que se trata de una 

necesidad real. Los proyectos deberán dejar claro cómo cumplirán con las estrategias más 

amplias (UE/nacionales/regionales/locales), incluidas las Estrategias Regionales de 

Especialización Inteligente cuando así proceda. Deberán ilustrar cómo usarán la experiencia, 

las habilidades y los conocimientos acumulados en el marco del Programa. En ese sentido, los 

proyectos deberán dejar patente la necesidad y su relevancia estratégica para acceder a la 

financiación del Programa. El Programa no prestará ayuda a proyectos de investigación básica 

o a iniciativas puramente de obtención de contactos académicos. 

2. Relevancia transnacional y territorial 

Este concepto es uno de los requisitos fundamentales para que se financie un proyecto. Cada 

proyecto debe contribuir de forma diáfana al objetivo específico seleccionado del Programa, 

satisfaciendo necesidades de desarrollo y retos territoriales que compartan todas las regiones 

participantes en el proyecto, lo que implica lo siguiente: 

 Los problemas detectados no los puede resolver de forma eficaz una región o un país 

individual trabajando por su cuenta. Podría tratarse de dos cosas:  

o Un tema que afecte a una zona geográfica transnacional definida (ej.: gestión de 

riesgo medioambiental), o bien  

o Un tema de interés común para el que la cooperación transnacional genere 

soluciones más innovadoras y eficientes; 
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 Las soluciones, los productos, los servicios y los procesos los desarrollan de manera 

conjunta varias organizaciones de distintos EM que colaboran en un proyecto, lo que de 

por sí demuestra el valor extra que aporta la dimensión transnacional, más allá de la 

mera suma de los resultados independientes alcanzables en las regiones implicadas.  

 Los proyectos tienen que poner de manifiesto un enfoque integrado para el desarrollo 

regional, cuando sea posible mediante la combinación de las dimensiones temática y 

territorial; 

 Cuando proceda, deberá establecerse el vínculo con las Estrategias Regionales de 

Especialización Inteligente. 

Los productos de los proyectos deberán integrarse en un planteamiento de trabajo 

transnacional. Todos los socios tendrán que participar activamente en el proyecto según sus 

funciones y experiencia, con vistas a lograr los resultados colectivos del proyecto.  

Un enfoque transnacional de verdad implica que se asigne un papel específico a cada uno de 

los socios del proyecto, que exista una implicación equilibrada de los socios, tanto en lo 

financiero como en las actividades, bien repartida a lo largo y ancho de los distintos EM del 

Espacio del Programa. 

Los proyectos no se considerarán transnacionales cuando consistan sin más en una serie de 

acciones locales vinculadas mediante una relación temática poco clara y/o un mero 

intercambio de experiencias entre los socios a posteriori sin responsabilidad alguna de 

ejecución conjunta. 

Los proyectos que no aborden un tema de relevancia transnacional o que solamente abarquen 

temas regionales o transfronterizos no recibirán apoyo por parte del Programa Espacio 

Atlántico.  

 

 

 

3. Estructura de la asociación 

Para lograr resultados tangibles a partir de los proyectos, es esencial implicar a los socios 

correspondientes que resulten más idóneos para las necesidades y metas del proyecto. Todos 

los socios deberán ser capaces de impulsar el proyecto en su área de especialización (es decir, 

ámbitos como las capacidades para el desarrollo o la ejecución). 

El carácter de cooperación transnacional y la relevancia 
territorial debe quedar patentes con toda claridad a lo largo de 

todo el proyecto (incluidos su enfoque y el plan de trabajo) 
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La colaboración deberá ser un reflejo del enfoque territorial integrado para el desarrollo 

regional que requiere asociaciones multidisciplinares e intersectoriales.  

 Todos los socios deberán implicarse de modo que quede patente la ejecución conjunta 

y el valor transnacional que aporta el proyecto; 

 Los socios deberán hacer gala de conocimientos complementarios e intentar ofrecer una 

representación equilibrada en cuanto a: EM, niveles de gobernanza (europea, nacional, 

regional y local) y sectores (público, privado y el tercer sector). 

4. Sistema de gestión 

Los procedimientos y estructuras de gestión deberán corresponderse con el volumen 

financiero del proyecto y el número de socios. Resulta crucial la participación eficaz y eficiente 

de todos los socios. 

Deben establecerse procedimientos en los que figuren claramente las herramientas 

disponibles y los derechos y obligaciones de los socios y del socio principal, además de 

incorporar un plan gestión de riesgos para mitigar cualquier riesgo que ponga en peligro el 

cumplimiento de sus metas. El jefe de fila debe contar con experiencia previa gestionando 

proyectos similares o financiados por la UE y deberá establecer un buen sistema de 

comunicación interna dentro de la asociación. 

Un principio para una buena gestión de proyectos es el seguimiento de sus resultados y sus 

procesos de ejecución. El plan de acción debe integrar evaluaciones continuas (ya sean 

internas o externas en el marco de la gestión de proyectos) de forma que se apliquen las 

enseñanzas aprendidas y las recomendaciones a lo largo de la duración del proyecto. 

 

 

 

5. Comunicación de resultados 

Una comunicación específica y hecha a medida ayudará a los proyectos a cumplir las metas y 

garantizará la transparencia en el uso de los fondos de la UE. Las actividades de comunicación 

son parte importante e integral de la ejecución del proyecto y requieren de una planificación 

exhaustiva y unos recursos adecuados. 

Ya desde la fase de candidatura, se espera que los proyectos pongan de manifiesto en qué 

medida contribuye la comunicación al éxito del proyecto.  

Se considera esencial que el proyecto cuente con sistemas adecuados de 
gestión de riesgos y control de calidad 
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Los proyectos tendrán que preparar un plan de comunicación que refleje el enfoque 

estratégico en relación con las actividades, los productos, los grupos destinatarios y las 

responsabilidades de los socios para cada paquete de trabajo. 

Al preparar las acciones y el plan de comunicación, los candidatos deberán garantizar su 

coherencia con los objetivos del proyecto, con el plan de trabajo propuesto con los principales 

productos y resultados. 

Difusión: con el fin de aumentar la repercusión de los proyectos, todos deberán incluir un plan 

de difusión de resultados destinado a partes interesadas de carácter más general y a los 

segmentos del público correspondientes de las regiones participantes.  

 
 

6. Presupuesto y rentabilidad 

El proyecto deberá contar con la financiación adecuada para ejecutar correctamente sus 

actividades y alcanzar de forma efectiva sus productos y resultados. Debe garantizarse la 

rentabilidad a lo largo de toda la duración del proyecto. El presupuesto deberá mostrar 

claramente la relación entre los recursos empleados y los productos ofrecidos en términos de 

cantidad, calidad y momento oportuno con el fin de cumplir los objetivos y alcanzar los 

resultados. Cabe decir que el presupuesto del proyecto debe usarse conforme a los principios 

de economía, eficiencia y eficacia. 

El presupuesto por socio deberá adecuarse al trabajo que tengan que llevar a cabo. Los 

recursos que necesite cada organización para sus actividades deberán estar disponibles en el 

momento oportuno, en la cantidad adecuada, con la calidad apropiada y al mejor precio 

posible. 

  

 

 

7. Plan de trabajo 

La distribución de las tareas entre los socios deberá ser adecuada y razonable en función de 

su experiencia y presupuesto. El calendario deberá ser realista y tener en cuenta posibles 

contingencias. Las actividades propuestas serán relevantes y propiciarán la obtención de los 

productos y resultados previstos. Más información en la Sección 2.7. 

La economía y la eficiencia consisten en minimizar los costes y sacar el máximo partido 
de los recursos disponibles. La eficacia cumple los objetivos y alcanza los resultados. 

Debe informarse a las partes interesadas y a los destinatarios 
correspondientes acerca de los productos y resultados del proyecto 
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8. Sostenibilidad de los proyectos 

El Programa Espacio Atlántico financiará proyectos que ofrezcan productos medibles, que 

generen resultados tangibles y duraderos. Por lo tanto, los proyectos deberán dejar patente 

el potencial de las operaciones propuestas para mantener la actividad tras el cierre del 

Programa, aprovechando al máximo los beneficios a largo plazo y maximizando la repercusión 

territorial. 

Se pueden considerar tres dimensiones de la sostenibilidad: 

 Sostenibilidad financiera: ¿Estarán disponibles los recursos financieros necesarios para 

las actividades e inversiones de seguimiento o para cubrir los costes de funcionamiento 

y mantenimiento en el futuro? 

 Sostenibilidad institucional: ¿Qué estructuras permitirán que los resultados del 

proyecto sigan existiendo después de su cierre? ¿Y cómo? 

 Sostenibilidad política: ¿Qué efectos estructurales tendrá el proyecto?  

¿Supondrá una mejora de las políticas, la legislación, los planes, los códigos de conducta, 

los métodos…? 

 

9. Innovación de los proyectos 

La innovación es un tema transversal, pero también un eje prioritario del Programa. Asimismo, 

se considera uno de los motores más importantes del desarrollo regional y económico. Puede 

describirse como un proceso a través del cual se crea conocimiento y se transforma en 

productos, servicios o procesos nuevos del sector privado y el sector público. La innovación 

surge de un amplio abanico de contextos, como la tecnología, la economía, los sistemas 

sociales o el desarrollo normativo, y puede orientarse a procesos, objetivos o contextos. La 

innovación debería ser un factor fundamental de avance de los proyectos del Espacio 

Atlántico. 

El Espacio Atlántico desempeñará una función en las fases intermedias de la cadena de 

innovación que va desde la investigación fundamental a la comercialización de un producto o 

servicio, pasando por la aplicación de un proceso nuevo. Los proyectos deberán centrarse en 

el ámbito de la investigación aplicada e incluir una fase de prueba o ejecución, mientras que 

la comercialización deberá quedar en manos del mercado.  

Compruebe que cuenta con la información más actualizada sobre los últimos avances y 

resultados en el campo o sector de su proyecto para poder aprovecharlos en su propio 

proyecto. Asegúrese de explicar en el formulario de candidatura las razones por las que el 

proyecto requiere la cooperación transnacional para hacer avanzar al sector o al ámbito 

correspondiente. 
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10. Indicadores 

El sistema de indicadores del Programa permitirá que los proyectos muestren sus logros en 

favor de los objetivos del proyecto y del Programa, tanto por lo que respecta a los productos 

(¿cuánto ha conseguido el proyecto y cómo de bien ha funcionado?) como a los resultados 

(¿alguien está mejor o ha mejorado algo?).  

La información sobre el sistema de indicadores del Programa se encuentra en el Anexo VI del 

Programa de Cooperación, y en el Anexo II de este Manual. Se pedirá a los proyectos que 

cuantifiquen sus insumos, sus actividades y sus productos en el formulario de candidatura. 

11.  Capitalización 

La experiencia muestra que los proyectos no tienen por qué empezar de cero, sino teniendo 

en cuenta las enseñanzas aprendidas o la investigación desarrollada en proyectos anteriores 

a nivel regional/nacional o europeo que aporte un valor añadido. 

Por esa razón, se anima a los proyectos a tomar experiencias previas como punto de partida. 

En el caso de una serie de objetivos específicos incluidos en el Programa de Cooperación, la 

idea no es otra que ejecutar o aplicar soluciones existentes optimizándolas, adaptándolas o 

mejorándolas.  

Cabe destacar que no se ofrecerá apoyo para duplicar las actividades ya realizadas por otros 

proyectos o Programas. 

2.3 Partenariado (principios, tipos, funciones, elegibilidad geográfica) 

2.3.1 Principios generales 

Como regla general, todos los socios deberán contribuir a la ejecución eficiente del proyecto, 

y el alcance y dimensión de la asociación deberán corresponderse con sus objetivos.  

Todos los socios deberán tener la capacidad y los conocimientos necesarios sobre el ámbito 

de especialización del proyecto para participar plenamente y ayudar a ofrecer los productos 

o servicios previstos. 

La calidad de la composición de una asociación también guarda relación con la implicación 

relativa de sus distintos socios. Los proyectos deberán garantizar la participación equilibrada 

de sus socios para aprovechar correctamente sus conocimientos específicos sobre la materia. 

En el Programa Espacio Atlántico, los proyectos deberán reunir a socios procedentes de un 

mínimo de tres países distintos del espacio de cooperación. 
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2.3.2 Tipos de socios 

Los socios que participan en los proyectos y reciben fondos del Programa Espacio Atlántico 

deben pertenecer a una de las siguientes categorías:  

A. Órganos públicos nacionales, regionales o locales;  

B. Instituciones educativas y de investigación; 

C. Organizaciones sin ánimo de lucro; 

D. Empresas privadas; 

E. Organizaciones internacionales, transnacionales y transfronterizas.  

 

Categorías Ejemplos 

A. Órganos públicos, 
nacionales, regionales 
o locales 

Autoridad pública local: Ayuntamiento, etc.  

Autoridad pública regional: Consejo regional, etc.  

Autoridad pública nacional: Ministerio, agencias del Estado, etc.  

Organismo sectorial: Agencia de desarrollo local o regional, 
organismo medioambiental, organismo energético, organismo 
laboral, etc. 

Proveedor de infraestructuras y servicios (públicos): Transporte 
público, empresa de suministro (suministro de agua, electricidad, 
alcantarillado, gas, recogida de residuos, etc.), aeropuerto, puerto, 
ferrocarril, etc.  

B. Instituciones 
educativas y de 
investigación 

Educación superior e investigación: Facultad universitaria, escuela 
universitaria, institución de investigación, centro de investigación y 
desarrollo tecnológico, red de investigación, etc.  

Centro educativo/formativo y escuela: Primaria, secundaria, 
preescolar, formación profesional, etc.  

C. Organizaciones sin 
ánimo de lucro 

Grupos de interés: ONG, sindicato, fundación, organización benéfica, 
asociación de voluntarios, club, etc.  

Organizaciones sin ánimo de lucro: Sector de voluntariado, 
organizaciones benéficas, cooperativas, etc.  

Organizaciones de apoyo empresarial: Cámara de comercio, cámara 
industrial y artesanal, incubadora de empresas o centro de 
innovación, grupos empresariales, etc.  

D. Empresas privadas Microempresas y PYME 

F. Organizaciones 
internacionales, 
transnacionales y 
transfronterizas 

AEIE (Agrupación Europea de Interés Económico), AECT (Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial), AECT Duero-Douro; etc. 

Organización internacional conforme al Derecho 
nacional/internacional 

 

Organismos de Derecho público (según la definición del Artículo 2.1(4) de la Directiva 

2014/24/UE sobre contratación pública) serán socios elegibles bajo la categoría «A» siempre 

que cumplan todos los criterios siguientes: 

 Haber sido creados con el fin específico de satisfacer necesidades de interés general, sin 

tener una naturaleza industrial o comercial;  
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 Tener personalidad jurídica;  

 Estar financiados en su mayor parte por las autoridades estatales, regionales o locales, 

o por otros organismos de derecho público; o bien estar sujetos a la supervisión directiva 

de dichas autoridades u organismos; o bien contar con una junta administrativa, de 

gestión o de supervisión en la que más de la mitad de los miembros los designen las 

autoridades estatales, regionales o locales, o bien otros organismos de Derecho público. 

Socios del sector privado, incluidos socios con ánimo de lucro (ej.: pequeñas y medianas 

empresas - PYMES). No obstante, los socios privados únicamente podrán ser socios principales 

cuando no tengan ánimo de lucro (todo el negocio ha de ser sin ánimo de lucro, y no solo los 

aspectos relacionados con la ejecución del proyecto).  

Las actividades económicas de los socios influyen en la relevancia del proyecto como ayuda 

estatal. Si las actividades del proyecto se consideran relevantes como ayuda estatal, se 

podrían aplicar restricciones adicionales (tasa de cofinanciación inferior, tope máximo para la 

contribución del FEDER, etc.) (si desea más información, consulte el Capítulo 4). 

Los socios del sector privado deberán ser conscientes de lo siguiente:  

 Tendrán que respetar los principios de la contratación pública (transparencia, no 

discriminación y trato igualitario); 

 Podría haber algunas restricciones sobre la retención de derechos de propiedad 

intelectual (DPI). Véase el Capítulo 6; 

 Para poder ser reembolsados, los costes deberán cumplir con las normas de elegibilidad 

establecidas en el Capítulo 4; 

 Los socios participantes no podrán actuar en calidad de especialistas externos para otros 

socios del mismo proyecto; 

 Podrían surgir problemas de tesorería derivados de procedimientos dilatados de pago 

debido a posibles controles o procedimientos legales de auditoría, por ejemplo. En esos 

casos, los socios (y no solo los de carácter privado) deberán tener en cuenta la necesidad 

de asegurar una mayor liquidez; 

 Pueden estar sujetas a un control de solvencia antes de la aprobación de la aplicación 
si fuese necesario. Se pide a los socios (o socios principales) que informen al CN o a los 
PCN del país en cuestión cuando quede claro que un socio privado podría incorporarse 
a la asociación. Véase el Capítulo 4; 

 Las organizaciones sin ánimo de lucro que actúen en calidad de jefe de fila deberán 

cumplir con unos criterios mínimos de capacidad financiera, tal y como se describe en 

el Capítulo 4. 

Cabe destacar que las organizaciones privadas de consultoría o gestión, los proveedores de 

servicios, etc. cuyo ámbito principal de actividad, así como su función en el proyecto, consista 

únicamente en la coordinación, la gestión, las comunicaciones, la gestión del conocimiento y 
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otras actividades de proyecto de carácter meramente ejecutivo o de apoyo (proveedores de 

servicio) no podrán participar en calidad de socios del proyecto. El cumplimiento de este 

requisito se verificará durante la evaluación de calidad de las propuestas del proyecto que, en 

casos individuales, podría derivar en la expulsión de estos socios. 

Las organizaciones internacionales que se rijan por el Derecho Internacional solamente 

pueden participar en los proyectos mediante previa aceptación explícita de todos los 

requisitos derivados del Tratado3 y de las normativas aplicables en el marco del Programa 

Espacio Atlántico, lo que, entre otros elementos, incluye los siguientes:  

 Cumplimiento de las políticas comunitarias aplicables, incluido el respeto a las normas 

sobre contratación pública;  

 Aceptación de los controles y auditorías por parte de los organismos con derecho a llevar 

a cabo dichos controles en el marco del Programa Espacio Atlántico, entre ellos la AG y 

el SC, la AA y el Tribunal de Cuentas de la UE, así como las autoridades nacionales 

pertinentes de los EM en los que se ubique la organización internacional que actúa en 

calidad de socio del proyecto.  

 Para garantizar el acceso, todos los documentos necesarios con fines de auditoría se 
deberán conservar en la zona geográfica cubierta por el Programa Espacio Atlántico  

 Responsabilidad financiera definitiva sobre los importes pagados indebidamente. 

2.3.3 Funciones de los socios 

Jefe de fila 

El «principio del jefe de fila» se aplica al Programa Espacio Atlántico, de conformidad con el 

Artículo 13 del Reglamento (UE) N.º 1299/2013. La asociación elige a una organización para 

servir de jefe de fila. El jefe de fila asume la plena responsabilidad financiera y jurídica sobre 

la ejecución de todo el proyecto. 

Las organizaciones que actúen en calidad de jefe de fila pueden ser organismos públicos, 

universidades, organizaciones educativas y de investigaciones, instituciones privadas (sin 

ánimo de lucro) u organizaciones internacionales conforme al Derecho nacional. 

La ubicación del jefe de fila tiene que estar dentro del territorio del Programa (ver 2.3.5 

ubicación geográfica de los socios).  

Será responsabilidad del jefe de fila: 

 Enviar el formulario de candidatura; 

                                                           
 
 
3 Tratado de Funcionamiento de la UE, disponible en 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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 Firmar un Contrato de Subvención con la AG (CCDR-N) donde queden definidas las 

responsabilidades del jefe de fila; deberá hacerse antes de que transcurra un mes 

(indicativo) desde que el SC comunique al jefe de fila la aprobación por parte del CS; 

 Elaborar el Acuerdo de Partenariado en el que se definan las responsabilidades 

recíprocas de los socios del proyecto; 

 Coordinar el proyecto durante la fase de ejecución y garantizar una buena gestión 

financiera del proyecto, lo que incluye enviar informes de situación y las reclamaciones 

financieras de los gastos elegibles, conforme a los requisitos del Programa; 

 Mantener un buen flujo de comunicación en la asociación para facilitar la obtención 

satisfactoria de los productos del proyecto; 

 Garantizar la buena comunicación con los organismos del Programa, en especial con el 

SC.  

Antes de firmar el Contrato de Subvención, a las organizaciones privadas sin ánimo de lucro 

que actúen como jefe de fila se les solicitará que aporten pruebas de su solvencia financiera.  

Socios del proyecto 

Los socios del proyecto son las instituciones u organizaciones implicadas directa y activamente 

en la ejecución del proyecto y que ofrezcan su propia contribución financiera. 

Los socios del proyecto tendrán que llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Llevar a cabo las acciones y contribuir a las actividades previstas en el formulario de 

candidatura; 

 Generar los productos del proyecto previstos en el formulario de candidatura y 

acordados en el Acuerdo de Partenariado;  

 Garantizar la perdurabilidad de los productos y resultados principales;  

 Asumir la responsabilidad ante cualquier irregularidad en los gastos declarados;  

 Contribuir a la entrega de informes de ejecución del proyecto;  

 Realizar actividades de información y comunicación que se ajusten al plan de 

comunicación y a los requisitos de publicidad del Programa. 

Asociados 

Los asociados son organizaciones que actúan a modo de observadores sin derecho a FEDER, o 

bien a modo de financiadores externos que aporten cofinanciación, sin participar de forma 

concreta en la ejecución de las actividades del proyecto. 
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2.3.4 Dimensión y equilibrio del partenariado  

La asociación debe constar de un mínimo de tres socios situados en tres regiones diferentes 

del Programa Espacio Atlántico de tres EM distintos. 

No existe un límite máximo formal para el número de socios, pero dependerá del reto principal 

y de las repercusiones que desee tener el proyecto en favor de los objetivos del Programa. El 

tamaño de la asociación deberá basarse en la capacidad óptima para cumplir sus objetivos, la 

distribución equilibrada de las funciones y la financiación entre los socios y, por último, incluir 

a los distintos países del Espacio Atlántico. Por esa razón, la dimensión de la asociación será 

flexible y deberá corresponderse con el ámbito del proyecto, pero siempre dentro de límites 

gestionables, ya que esta decisión repercutirá directamente en la eficiencia de la ejecución del 

proyecto, sobre todo para la elaboración de informes de ejecución y la gestión financiera, que 

exigirán recabar cantidades ingentes de información.  

Cabe destacar que una gran asociación exigirá los recursos adecuados para su gestión, lo que 

podría afectar a los costes del proyecto; además, las actividades de comunicación entre los 

socios podrían ser más difíciles de organizar y podrían llegar a afectar a la estabilidad del 

proyecto. A modo de referencia, la composición media de las colaboraciones en el Programa 

Espacio Atlántico 2007-2013 fue de nueve socios. 

2.3.5 Ubicación geográfica de los socios 

Los socios del proyecto deberán estar localizados en las regiones que pertenecen al Espacio 

Atlántico.  

No obstante, podrá destinarse un 20 % de la financiación total del Programa a socios ajenos a 

la zona del Programa Interreg Espacio Atlántico. En casos debidamente justificados, las 

organizaciones establecidas fuera del área de cooperación de la UE o estados de la Asociación 

Europea de Libre Comercio pueden unirse a los proyectos de asociación del Programa, si se 

demuestra de forma clara que existe un beneficio para las regiones en el área de cooperación, 

a través de: 

 Experiencia adicional que no se pueda encontrar en el territorio del Programa; 

 Una justificación para la necesidad de implicar a un socio ajeno al territorio del 

Programa;  

 Consecución de claros beneficios a partir de la participación de socios ajenos al 

territorio del Programa. 

Los socios principales deben estar ubicados dentro del territorio del Programa 
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Los socios de un EM ajeno al Espacio Atlántico solamente podrán participar cuando se haya 

firmado un acuerdo entre la AG y la organización con sede en el país del socio, garantizando 

que se puedan aplicar los procedimientos de control de la gestión correspondiente en ese 

país. 

La AG se responsabiliza de redactar, aprobar y obtener las firmas necesarias para el acuerdo, 

que debe contraerse antes de la firma del Contrato de Subvención con el jefe de fila.  

La AG se responsabiliza de realizar un seguimiento de la asignación del FEDER fuera del 

territorio del Programa, que no podrá exceder del 20 % de la contribución total del FEDER al 

Programa, en virtud del Artículo 20 del Reglamento (UE) N.º 1299/2013 - CTE. 

En caso de que se considere que las actividades que deban realizar los socios ubicados en un 

EM fuera del territorio del Programa son elegibles a cargo de las ayudas estatales, no se 

permitirá la participación de estos socios ante la imposibilidad del CS del Programa de validar 

el resultado de la evaluación de la ayuda estatal en nombre de un EM que no participe en el 

Programa. 

2.3.6 Ubicación geográfica de las actividades 

En consonancia con los requisitos para la ubicación geográfica de los socios, y como principio 

básico, el Programa Espacio Atlántico ofrecerá ayuda para las actividades que tengan lugar en 

el territorio del Programa. Este principio se aplica tanto a los socios principales como a los 

socios, por lo que las actividades principales del proyecto deberán llevarse a cabo en las 

regiones del espacio del Programa, a excepción de las actividades de gestión necesarias.  

No obstante, se podrá dedicar hasta un 20 % de la financiación del Programa a actividades 

que se desarrollen fuera del territorio del Programa en la UE o en terceros países, incluida la 

participación en misiones, visitas de estudio y actos concretos que puedan aceptarse en casos 

excepcionales debidamente justificados. Para esas actividades, deberán respetarse los 

siguientes requisitos:  

1. que las actividades beneficien al territorio del Programa;  

2. que las actividades sean esenciales para la ejecución del proyecto;  

3. que las actividades se hayan descrito en el formulario de candidatura o, en caso 

contrario, que hayan recibido la autorización previa de la AG o del SC. 

2.4 Presupuesto y financiación 

No existen límites mínimos o máximos preestablecidos para los presupuestos de los 

proyectos, pero, a modo de indicación general, el montante total medio aprobado por 
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proyecto en el Programa Espacio Atlántico 2007-2013 fue de 2 300 000 EUR. Los presupuestos 

deben ser proporcionales a las actividades y el número de socios, dando cuenta de un nivel 

de rentabilidad satisfactorio. 

Los socios deberán garantizar que el presupuesto del proyecto se corresponda con las 

actividades previstas en el plan de trabajo y que esté basado en los principios de buena gestión 

financiera. 

Para garantizar que las operaciones presenten un fuerte carácter transnacional, en los 

proyectos debe buscarse una cobertura, por parte de los socios, sólida y equilibrada y una 

financiación repartida por los distintos países de todo el territorio del Programa. 

Los gastos se considerarán elegibles si cumplen con las normas de la UE, las nacionales, las del 

Programa y los límites legales establecidos, si están directamente relacionados con el 

proyecto, si respetan los principios de eficiencia económica y rentabilidad y si se contraen 

dentro del periodo de elegibilidad del Programa. En el Capítulo 4 se ofrecen más detalles al 

respecto. 

2.5 Duración del proyecto 

La duración media de los proyectos es de entre 18 y 36 meses. Sin embargo, si el alcance del 

proyecto y las actividades planificadas así lo justifican, podría ser aceptable un periodo de 

ejecución más largo hasta un máximo de 48 meses. Al preparar el calendario del plan de 

trabajo y la duración del proyecto, los candidatos deberán tener en cuenta el periodo 

necesario para la configuración y el cierre del proyecto, que se prolongará durante un par de 

meses. 

2.6 Cofinanciación del proyecto 

El Programa Espacio Atlántico está financiado por el FEDER. Independientemente de la 

ubicación del socio, la tasa de cofinanciación será de hasta el 75 % de los costes elegibles del 

proyecto. 

La contribución del FEDER a los socios principales y a los socios del proyecto podría verse 

reducida tras la aplicación de las normas para ayuda estatal. Si desea más información, 

consulte el Capítulo 4. 

Los socios principales y los socios de cada proyecto deberán garantizar los fondos de 

contrapartida mediante la cofinanciación, que podrán ofrecerse de la siguiente manera:  
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1. Cofinanciación pública: fondos públicos a nivel nacional, regional o local, obtenidos 

mediante mecanismos específicos de cofinanciación establecidos por el EM o 

proporcionados directamente por los socios con fondos propios de carácter público. La 

cofinanciación de las organizaciones internacionales también corresponde a esta 

categoría.  

2. Cofinanciación privada: la cantidad de fondos propios ofrecidos como fondos de 

contrapartida por las instituciones privadas.  

2.7 Organización del plan de trabajo 

El proyecto sigue un plan de trabajo que consiste en un grupo de paquetes de trabajo. Cada 

paquete de trabajo se desglosará en actividades identificadas y vinculadas con entregables, es 

decir, con un producto o servicio que contribuye al desarrollo de la ejecución principal del 

proyecto.  

Los productos principales deberán contribuir con claridad a los indicadores de productos del 

Programa, indicadores que deberá seleccionar el proyecto en el formulario de candidatura.  

Un proyecto puede tener hasta un máximo de 8 paquetes de trabajo, y deberá incluir los 3 

paquetes obligatorios que se mencionan a continuación: 

1. Gestión del proyecto 

2. Comunicación 

3. Capitalización  

Por lo tanto, el proyecto podrá diseñar hasta 5 paquetes de trabajo temáticos cuyos títulos 

serán decididos por la asociación. 

Uno de los paquetes de trabajo puede ser dedicado a la preparación del proyecto (Paquete de 

Trabajo 0). 

Para cada paquete de trabajo, habrá un socio del proyecto responsable de coordinar la puesta 

en práctica de las actividades relacionadas.  

El proyecto podrá incluir algunas inversiones de capital en caso necesario, sobre todo como 

acciones de experimentación o demostración para cumplir los objetivos del proyecto. Sin 

embargo, el Programa Espacio Atlántico no consiste principalmente en un Programa de 

inversión en infraestructuras, porque las inversiones están limitadas en cuanto a volumen y 
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presupuesto y deberán ser específicas desde el punto de vista temático. Esta información 

deberá ser comunicada al Programa por los proyectos aprobaos durante la preparación del 

contrato y deberá ser validado por el CS.  

Si desea información detallada, consulte el Capítulo 3 «Presentar un proyecto para el Espacio 

Atlántico».  

2.7.1 Plan y paquetes de trabajo 

Los paquetes de trabajo incluyen varios aspectos y se estructuran conforme a los siguientes 

elementos:  

 Objetivo;  

 Definición de funciones y responsabilidades de socios;  

 Un conjunto de actividades y acciones (no más de 6 acciones por paquete de trabajo);  

 Generar un producto como mínimo (solamente para paquetes de trabajo temáticos);  

 Una fecha de inicio y otra de finalización. 

 

El siguiente diagrama ilustra la relación entre las actividades, las realizaciones y los 

entregables del proyecto (aplicable a los paquetes de trabajo temáticos). 

 

Actividad 1

Entregable 1.1

Entregable 1.2

Actividad 2

Entregable 2.1

Entregable 2.2

Actividad 3

Entregable 3.1

Entregable 3.2

Realizaciones

Principales 
productos 

temáticos en 
favor de los 

resultados del 
proyecto
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2.7.2 Productos, actividades y entregables 

 

2.7.3 Tipos de productos 

El Programa Espacio Atlántico ha predefinido cinco categorías de productos de proyecto que 
hacen hincapié en el apoyo normativo y en enfoques orientados a la ejecución:  

 Estudios de caso y acciones piloto;  

 Publicaciones técnicas y científicas;  

 Política, estratégia e instrumentos operativos; 

 Acciones de divulgación y aprovechamiento de los resultados; 

 Participantes en acciones de divulgación y capitalización de los resultados.  

Para cada objetivo específico del Programa se ha creado un grupo de indicadores de 

realización. Con el fin de proporcionar a las candidaturas de proyecto una orientación práctica 

y una idea común sobre la definición de los indicadores de realización, se ofrece información 

más detallada en el Anexo VI del Programa de Cooperación y en el Anexo II de este manual. 

Los productos del proyecto deberán aparecer. Cada paquete de trabajo temático deberá 

contar como mínimo con un producto. No obstante, un paquete de trabajo podrá contener 

varios productos del mismo tipo (ej.: 7 acciones piloto en 7 regiones distintas que participen 

en un proyecto). 

Deberá prestarse atención a cómo podrán utilizar los productos los grupos destinatarios en 
cuestión, así como a su perdurabilidad y transferibilidad para alcanzar los resultados previstos. 

REALIZACIONES

Son los resultados obtenidos tras la ejecución de las actividades del proyecto 
(es decir, estrategia/plan de acción, herramienta, acción piloto, etc.). Cada 

producto debería vincularse a un indicador de producto del Programa y 
contribuir a los resultados del proyecto. Cada paquete de trabajo temático 

deberá prever como mínimo un producto. 

ACTIVIDADES

Cada paquete de trabajo (excepto para la preparación de plan de trabajo y 
especificación de inversiones) deberá dividirse en acciones (no más de 6). 

Las actividades tendrán que propiciar el desarrollo de uno o más productos 
del proyecto.

Para cada actividad deberá especificarse un mes de inicio y un mes de 
finalización, así como un coste indicativo Para cada actividad deberá 

especificarse un mes de inicio y un mes de finalización y un coste indicativo.

ENTREGABLES

Cada action deberá incluir uno o más elementos entregables (ej.: informe de 
análisis, estudio de viabilidad, etc.) que contribuyan a la generación de los 
productos del proyecto. No hace falta enumerar como entregables aparte 
los pequeños pasos de una única actividad, como la documentación de las 

reuniones de las partes interesadas, los grupos de trabajo, etc., pero 
deberán juntarse en un único entregable, como por ejemplo un informe 

cualitativo describiendo la participación de las partes interesadas.
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En este contexto, deberá escogerse a los principales grupos destinatarios para los productos 
de los paquetes de trabajo a partir de una lista predefinida de grupos. También deberá 
describirse cómo participarán esos grupos de destino y otras partes implicadas en el desarrollo 
de los productos previstos.  
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3. Presentar un proyecto para el Espacio Atlántico 

3.1 Ayuda del Programa para la generación y el desarrollo de propuestas 

La generación de proyectos hace referencia al proceso de creación de ideas de proyecto, con 

el fin de sistematizar necesidades y retos comunes y comenzar a conversar sobre respuestas 

estratégicas. La generación y divulgación de ideas de proyecto es el punto de partida 

fundamental para iniciar los intercambios entre distintas regiones y diferentes partes 

interesadas que afronten problemas y desafíos comunes, con vistas a desarrollar las 

respuestas más apropiadas y eficaces. 

Las ideas de proyectos de calidad son uno de los elementos principales para desarrollar 

proyectos de gran calidad. Un segundo factor importante es la movilización de los 

protagonistas clave, con un abanico completo de las partes interesadas correspondientes y la 

participación equilibrada de las regiones con una buena distribución geográfica. La 

participación de una amplia variedad de organizaciones diversificadas es el componente 

fundamental para una ejecución eficaz y satisfactoria del Programa. La asociación debería 

contar con organizaciones relevantes del sector público, del privado y del tercer sector 

(agrupaciones, organizaciones benéficas, cooperativas, etc.), desde instituciones de 

investigación al sector empresarial. 

Los proyectos deberán desarrollarse de acuerdo al tipo de acciones que el Programa desea 

respaldar, además de centrarse en resultados, que sean tangibles y los efectos territoriales y 

económicos en el Espacio Atlántico. 

El Programa ofrece una plataforma web para que los candidatos envíen o busquen ideas de 

proyecto y perfiles de socios potenciales. Si así lo desea, puede solicitar comentarios al SC 

sobre su idea de proyecto. 

Seminarios para promotores de proyectos 

A lo largo de la duración del Programa, el SC y las Autoridades/PCN organizarán seminarios 

para informar a posibles candidatos acerca de las prioridades, los requisitos del proceso de 

candidatura, los procedimientos y el calendario del Programa. 

3.2 Frecuencia de la convocatoria de propuestas 

El Programa prevé anunciar entre dos y tres convocatorias de propuestas de proyectos entre 

2016 y 2020. Se insta a los posibles candidatos a enviar sus propuestas de proyecto tras 
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prepararlas meticulosamente y en el momento apropiado para sacar el máximo partido de la 

ejecución del proyecto. 

3.3 Tipos de convocatorias 

Se prevé gestionar la convocatoria de propuestas de proyectos a través de un proceso de 

candidatura con dos fases, que se ejecutará online mediante el Sistema de Información del 

Programa.  

Sin embargo, el Programa se reserva el derecho de implementar un proceso de solicitud de 

una sola fase u otro tipo de convocatorias si fuera necesario. 

En los casos de una solicitud en dos fases, para la Fase 1, se pide a los candidatos que envíen 

una Manifestación de Interés (MDI) en la que se describan los retos y objetivos generales del 

proyecto, además de ofrecer detalles sobre la asociación y un esbozo del presupuesto.  

Los candidatos que superen con éxito la Fase 1 serán invitados a pasar a la Fase 2, y se les 

solicitará que rellenen un formulario completo de candidatura que, en caso de ser 

seleccionado por el CS, recibirá financiación para el proyecto. Para más detalles, ver la ficha 

técnica de la convocatoria 2, Normas de funcionamiento. 

3.4 Procedimiento de la convocatoria de propuestas 

La apertura de una convocatoria de propuestas es una decisión que corresponde al CS.  

El formulario de candidatura o MDI serán los dos únicos documentos que servirán para evaluar 

la elegibilidad y la calidad. 

Una vez que se seleccione el proyecto para financiarlo, el formulario de candidatura aprobado 

será un Anexo del Contrato de Subvención y se usará como instrumento para realizar el 

seguimiento de la ejecución del proyecto. 

En las siguientes secciones se presentan, en una ficha técnica separada, los elementos 

necesarios para cada apartado del formulario de candidatura. 
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4. Normas de elegibilidad e implementación 

En el presente capítulo se expone información indicativa sobre las normas de elegibilidad. 

4.1 Normas generales de elegibilidad 

Para recibir la financiación, todos los costes declarados deberán haber sido correctamente 

calculados e introducidos con precisión en el sistema de contabilidad de la organización del 

socio. Asimismo, deberán cumplir las normas de elegibilidad, es decir, las normas que regulan 

los gastos de la UE. 

Existen diferentes niveles de normas de elegibilidad del gasto (jerarquía de las normas):  

1. A nivel europeo: las normativas de la UE;  

2. A nivel del Programa: las normas específicas acordadas para el Programa Espacio Atlántico; 

3. A nivel nacional: las normas nacionales aplicables en cada EM; 

4. A nivel del socio: las normas internas aplicables a cada organización asociada. 

En caso de discrepancia entre las normas de los diferentes niveles, prevalecerá la norma más 

estricta. 

4.1.1 Periodo de elegibilidad 

 La fecha de inicio será la fecha de notificación de la aprobación del CS por parte de la AG 

y del SC. Los gastos incurridos con anterioridad a esta fecha no serán elegibles, a 

excepción de:  

 Los gastos relacionados con la preparación del proyecto;  

 La adquisición de bienes de equipo elegibles sobre la base de la amortización durante el 

periodo de ejecución del proyecto; 

 La adquisición de terrenos o equipos suministrados posteriormente en especie al 

proyecto. 

La fecha final indicada en el formulario de candidatura será la fecha en la que: 

 Deberán haberse completado todas las actividades del proyecto. 



Manual del Programa 
 
 

PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 
atlanticarea.eu  37 

Por regla general, y de conformidad con el ciclo del proyecto, serán elegibles los siguientes 

gastos: 

 Los gastos para la preparación de un proyecto aprobado se reembolsarán por un lump 

sum según los términos y condiciones que se exponen a continuación.  

 Los gastos para la implementación de un proyecto aprobado serán elegibles a partir de 

la notificación de la fecha de aprobación y hasta la fecha final fijada en el formulario de 

candidatura y las revisiones posteriores. Sobre esta base, los socios podrán decidir por 

su propia cuenta y responsabilidad comenzar la ejecución del proyecto antes de la 

decisión de aprobación/financiación del CS.  

 Los gastos de cierre del proyecto (por ejemplo, serán elegibles los gastos de preparación 

y transmisión del último informe de progreso, el informe final y los costes de control del 

gasto) deberán abonarse antes de la fecha límite de presentación del informe final (es 

decir, tres meses después de la finalización del proyecto). 

4.1.2 Requisitos fundamentales de elegibilidad 

Todos los gastos de las categorías presupuestarias autorizadas deberán estar asociados al 

proyecto, es decir, claramente conectados con actividades del proyecto indicadas en el 

formulario de candidatura aprobado. Por otra parte, los gastos deberán efectuarse, 

contabilizarse y abonarse durante el período del proyecto, como se define en el Contrato de 

Subvención. Con el fin de considerar subvencionable el gasto, el procedimiento seguido para 

la adquisición de bienes y servicios deberá documentarse completamente en cada fase del 

proceso para demostrar el pleno cumplimiento de la legislación aplicable en materia de 

contratación pública u otras normas. 

En general, para ser elegibles se deberán cumplir los siguientes principios. Los costes del 

proyecto deberán: 

 Estar relacionados con las actividades y estar incluidos en el presupuesto estimado 

indicado en el formulario de candidatura y las posteriores revisiones; 

 Ser necesarios para desarrollar las actividades y conseguir los objetivos del proyecto; 

 Estar relacionados con partidas que no hayan sido subvencionadas por otros fondos de 

la UE o hayan recibido contribuciones de terceras partes; 

 Ser razonables, justificados, coherentes con las normas aplicables del socio, las normas 

del Programa, nacionales/regionales y comunitarias, y conformes a los principios de 

buena gestión financiera; 
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 No ser contrarios a ningún criterio de elegibilidad específico aplicable a la respectiva 

línea presupuestaria; 

 Ser conformes a las normas de contratación pública;  

 Haber sido efectuados y pagados por el beneficiario concernido durante el periodo 

comprendido entre la fecha de inicio y de finalización del proyecto, de conformidad con 

el formulario de candidatura y las revisiones posteriores;  

 Ser identificables, verificables, plausibles y determinados de acuerdo con los principios 

de contabilidad establecidos relevantes; 

 Disponer de suficientes justificantes que permitan su identificación y su comprobación;  

 Estar registrados en una cuenta específica del proyecto o identificados según un código 

contable adecuado creado específicamente para el proyecto;  

 Estar validados por un auditor nacional autorizado. 

Cuando se reembolsen gastos en base de un lump sum acordado o calculado en base a un 

sistema de tasa fija (flat rate) en que no requiera un justificante del gasto efectivo, no se 

aplicarán los tres últimos principios. 

4.1.3 Gastos no elegibles 

Los gastos no elegibles figuran en el capítulo «Líneas presupuestarias». No obstante, no se 

considerarán en ningún caso elegible las siguientes partidas: 

 Las contribuciones en especie que no cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 

69(1) del Reglamento (UE) N.º 1303/2013; 

 Las multas, sanciones económicas y gastos derivados de litigios y conflictos; 

 Los gastos de obsequios no serán elegibles (los artículos de promoción, merchandising, 

comunicación, publicidad o información no se consideran obsequios); 

 Las bebidas alcohólicas que no se sirvan en los almuerzos y las recepciones del proyecto; 

 Los gastos derivados de las fluctuaciones en los tipos de cambio; 

 Los intereses de deudas; 

 La compra de terrenos superiores al 10 % o al 15 % (de conformidad con el Artículo 

69(3)(b) del Reglamento (UE) N.º 1303/2013); 

 El IVA recuperable; 

 Los gastos compartidos; 

 Los gastos de transacciones financieras nacionales;  
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 Los descuentos no considerados cuando se reclamen los gastos (solo se considerará 

elegibles la cantidad descontada);  

 Las comisiones entre los beneficiarios de un mismo proyecto por servicios, 

equipamiento y trabajo realizados en el marco del proyecto;  

 Cualquier otro gasto no elegible de conformidad con las disposiciones generales en 

materia de elegibilidad (así como las disposiciones específicas de las partidas 

presupuestarias). 

4.1.4 Gastos de preparación 

Los proyectos aprobados que dispongan del Contrato de Subvención firmado con la Autoridad 

de Gestión tendrán derecho a solicitar el pago de una cantidad fija (Lump Sum) en 

reconocimiento de los gastos en los que se haya incurrido durante la preparación de la 

propuesta de proyecto. Esta cantidad fija para los costes de preparación asciende a un total 

de 16 000 EUR para el Programa Espacio Atlántico. Siguiendo las normas de cofinanciación del 

Programa, que establecen que la tasa de intervención asociada es el 75 % del valor total, el 

montante FEDER será de 12 000 EUR. 

Se deberán incluir los costes de preparación en el presupuesto del proyecto cuando se 

presente la solicitud. El proyecto puede elegir cómo compartir la cantidad fija entre la 

asociación. 

Tras la firma del Contrato de Subvención y el comienzo de las actividades del proyecto, se 

podrá solicitar el reembolso de los gastos de preparación de acuerdo con el procedimiento de 

reembolso habitual. 

4.1.5 Contribuciones en especie 

Las contribuciones en especie serán elegibles a condición de que cumplan las normas 

aplicables de los reglamentos de la UE, siempre que no contravengan ninguna norma nacional 

aplicable. 

Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bienes, servicios, terrenos y 

bienes inmuebles por los que no se haya efectuado ningún pago en efectivo documentado 

con facturas o documentos de valor probatorio equivalente podrán ser elegibles de 
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conformidad con el Artículo 69 del Reglamento N.º 1303/2014, en el que se establecen 

asimismo una serie de condiciones específicas4:  

1. Que el importe FEDER abonado a la operación (no a los socios individuales) no exceda 

del gasto subvencionable total, excluidas las contribuciones en especie, al final de la 

operación; 

2. Que el valor atribuido a las contribuciones en especie no exceda de los costes 

generalmente aceptados en el mercado de referencia; 

3. Que el valor y la ejecución de la contribución puedan evaluarse y verificarse de forma 

independiente; 

4. En el caso de contribuciones en especie en forma de equipamiento, podrán considerarse 

elegibles en la medida en que el artículo de equipamiento no haya sido abonado 

previamente o cofinanciado por los Fondos de la UE; 

5. En el caso de que se aporten terrenos o bienes inmuebles, el valor deberá reflejar el tipo 

de transacción (transferencia de propiedad o arrendamiento) y deberá estar certificado 

por un experto independiente cualificado o un organismo oficial debidamente 

autorizado; 

6. En el caso de que se aporten terrenos o bienes inmuebles, podrá efectuarse un pago en 

efectivo a efectos de un contrato de arrendamiento cuyo importe nominal anual no 

exceda de una única unidad de la moneda del EM. 

En el caso de contribuciones en especie en forma de trabajo no retribuido, el valor de ese 

trabajo se determinará teniendo en cuenta el tiempo dedicado verificado y el nivel de 

remuneración por un trabajo equivalente. 

Pista de auditoría 

 Documento de verificación independiente del valor de mercado de la actividad/del 

activo; 

 Hojas de control de horas y tarifas horarias para la tarea. 

                                                           
 
 
4 Artículo 69.1 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013. 
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4.1.6 Ingresos 

Definición  

De conformidad con el Artículo 61 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 se entenderá por 

«ingresos netos» tras la terminación del proyecto todo aporte en efectivo que paguen 

directamente los usuarios en concepto de bienes o servicios prestados por la operación. Por 

ejemplo, las tasas abonadas directamente por los usuarios por la utilización de las 

infraestructuras, la venta o el arrendamiento de edificios o el pago de servicios, menos todos 

los gastos de funcionamiento y de sustitución de material de corta duración que surjan 

durante el período correspondiente. 

¿Cómo gestionar los ingresos del proyecto? 

Durante la fase de solicitud del proyecto: 

 Los gastos elegibles se reducirán previamente teniendo en cuenta el potencial del 

proyecto para generar ingresos netos durante un periodo determinado que abarque 

tanto la puesta en práctica del proyecto como el periodo después de su conclusión. 

 Cuando el importe de los ingresos netos se conozca en la fase de solicitud, deberá 

especificarse en el formulario de candidatura, en la línea presupuestaria de los ingresos 

generados por el proyecto. 

 Cabe destacar que los ingresos netos se deducirán del gasto elegible total y disminuirán 

en consecuencia la contribución del FEDER. En caso de que los ingresos netos se generen 

solo parcialmente por el gasto elegible, deberán calcularse de modo proporcional. 

Durante la fase de implementación del proyecto: 

 Todos los ingresos (incluidos aquellos no previstos en la fase de candidatura) generados 

durante la puesta en práctica del proyecto que figuran en el Artículo 65(8) del 

Reglamento (UE) N.º 1303/2013 deberán figurar en los informes de progreso del 

proyecto antes de su finalización. 

 Los socios participantes del proyecto deberán mantener un registro de todos los 

ingresos y disponer de la documentación necesaria (por ejemplo, a efectos de control). 

Sírvase hacer referencia asimismo a las exenciones previstas en el Artículo 65 (8) del 

Reglamento (UE) N.º 1303/2013. 

Tras la conclusión del proyecto: 
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 En caso de que estuviera previsto que se generen ingresos tras la fecha de finalización 

del proyecto (por ejemplo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados), 

deberán estimarse y deducirse del presupuesto en la fase de candidatura del proyecto.  

 Cuando no sea objetivamente posible estimar los ingresos con antelación, los ingresos 

netos generados en un plazo de tres años desde la finalización del proyecto o en la fecha 

de cierre del Programa, lo que ocurra antes, deberán comunicarse al SC y deducirse del 

gasto declarado por el Programa a la Comisión Europea. 

Atención: 

En caso de que el proyecto estuviera sujeto a normas sobre ayudas estatales (de 

minimis/exención general por categorías/notificación) los ingresos netos no se deducirán a no 

ser que las normas nacionales exijan otra cosa. 

4.1.7 Tipo de cambio 

De conformidad con el Artículo 28 b) del Reglamento (UE) N.º 1299/2013, y no obstante lo 

dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013, los beneficiarios deberán 

convertir a euros los gastos efectuados en una moneda distinta del euro en el transcurso del 

mes en el cual dichos gastos se hayan sometido a la verificación del controlador de primer 

nivel (CPN), con arreglo al Artículo 23 de dicho Reglamento. Para calcular el tipo de cambio se 

utilizará el link de la calculadora de la Comisión: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 

La conversión será verificada por el auditor en el EM o en el tercer país en el que esté ubicado 

el beneficiario. 

4.1.8 Porcentaje de subvención 

El porcentaje máximo de subvención para todos los proyectos y socios es del 75 %. 

Dentro de un proyecto, se permiten diferentes porcentajes de subvención entre los socios del 

proyecto a condición de que no se supere el porcentaje máximo de subvención del 75 % 

establecido a nivel del proyecto. 

La diferencia entre el presupuesto total del proyecto y la subvención Interreg se denomina 

financiación nacional y deberá ser aportada por cada socio del proyecto como 

autofinanciación o financiación externa por un asociado. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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4.2 Líneas presupuestarias 

El presupuesto del proyecto deberá estructurarse con arreglo a las siguientes líneas 

presupuestarias: 

4.2.1. Gastos de personal 

4.2.2. Gastos de oficina y administrativos  

4.2.3. Viajes y alojamiento 

4.2.4. Servicios y expertos externos 

4.2.5. Equipamiento (incluidos los artículos de laboratorio, consumibles, etc.) 

4.2.6. Pequeñas infraestructuras y obras 

Atención: 

 Estas líneas presupuestarias se aplicarán a todos los paquetes de trabajo, a excepción 

de los paquetes de trabajo de gestión y comunicación, en los que no se aplica la línea 

presupuestaria 6; 

 El gasto de inversión deberá incluirse en las líneas presupuestarias 5 o 6. 

4.2.1 Gastos de personal 

Definición 

Esta categoría incluye el gasto de los miembros del personal directamente empleados por la 

organización del socio contratados a tiempo parcial o total en el proyecto, para actividades 

que de otro modo no se llevarían a cabo en caso de que no se realizara el proyecto.  

Se incluyen los costes laborales en relación con el contrato de empleo/trabajo, y los gastos de 

las personas físicas que trabajan para la organización asociada con un contrato que no sea de 

trabajo/empleo y que reciba el pago de salarios. 

Los gastos generales y otro tipo de gastos administrativos y de oficina no podrán incluirse en 

esta línea presupuestaria. 

Los gastos de personal de podrán calcular según dos métodos diferentes. 

Los socios deberán elegir uno de los dos métodos siguientes: 
a) Coste fijo: calculado como un 20 % de los costes directos elegibles del presupuesto 

total del proyecto, con excepción de los gastos de personal. No se necesitarán 

justificantes cuando se elija este método. 
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b) Costes directos: basados en los gastos de personal reales y relacionados con el 

proyecto. Esta opción exigirá la presentación de justificantes de acuerdo con la tabla 

siguiente: 

 

COSTES DIRECTOS 

Cálculo Horas de trabajo Pista de auditoría 

1. Asignación a tiempo completo 

100 % de la 
jornada laboral 
dedicada al 
proyecto 

Sin obligación en relación 
con el uso de fichas 
horarias 

1. Contrato de empleo/trabajo o una decisión/contrato de 
nombramiento considerado como un documento de 
empleo que demuestre que la persona trabaja 
exclusivamente a tiempo completo para el proyecto; 

2. Descripción del empleo en la que se especifiquen las 
responsabilidades relacionadas con el proyecto; 

3. Nóminas u otros documentos de valor probatorio 
equivalente; 

4. Comprobante de pago de los salarios y contribuciones de 
los empleadores y contribuciones al régimen de pensiones; 

5. Comprobante de las escalas salariales aplicables al puesto 
en la organización 

2. Asignación a tiempo parcial 

2.1 Con un porcentaje fijo de tiempo mensual trabajado en el proyecto 

El porcentaje 
fijo establecido 
en el contrato 
de 
empleo/trabajo 
u otro 
documento 
equivalente se 
multiplicará por 
los costes de 
empleo brutos 

del empleado. 

Fichas horarias firmadas 
por el empleado y el 
supervisor en las que se 
indiquen las horas 
trabajadas para el 
proyecto y las tareas 
diarias relacionadas. 
Excepción: No es 
necesario aportar fichas 
horarias en caso de que 
las horas parciales estén 
fijadas y contratadas. 
El sistema de registro del 
tiempo deberá cubrir el 
100% de la jornada laboral 
del empleado.  

1. Contrato de empleo/trabajo o una decisión/contrato de 
nombramiento considerado como un documento de 
empleo, así como la tarifa horaria; 

2. Escalas salariales autorizadas para el puesto en la 
organización; 

3. Documento en el que se establezca el porcentaje de 
tiempo que se trabajará en el proyecto al mes (en caso de 
que no se especifique en el contrato); 

4. Descripción del puesto de trabajo en la que se 
especifiquen las responsabilidades relacionadas con el 
proyecto (se pueden incluir en el contrato de 
empleo/trabajo); 

5. Nóminas u otros documentos de valor probatorio 
equivalente; 

6. Comprobante de pago de los salarios y contribuciones de 
los empleadores y contribuciones al régimen de pensiones; 

2.2 Con un horario flexible  

La tarifa horaria 
del empleado 
que figura en el 
contrato de 
trabajo se 
multiplicará por 
el número de 
joras trabajadas 
en el proyecto. 

Son necesarias las fichas 
horarias firmadas por el 
empleado y deben cubrir 
el 100 % de las horas 
trabajadas por el 
empleado (incluido el 
horario de trabajo no 
relacionado con el 
proyecto). 

1. Contrato de empleo/trabajo o una decisión/contrato de 
nombramiento considerado como un documento de 
empleo, así como la tarifa horaria; 

2. Documento en el que se establezca el porcentaje de 
tiempo que se trabajará en el proyecto al mes (en caso de 
que no se especifique en el contrato); 

3. Descripción del puesto de trabajo en la que se especifiquen 
las responsabilidades relacionadas con el proyecto (se 
pueden incluir en el contrato de empleo/trabajo); 

4. Nóminas u otros documentos de valor probatorio 
equivalente; 



Manual del Programa 
 
 

PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 
atlanticarea.eu  45 

COSTES DIRECTOS 

Cálculo Horas de trabajo Pista de auditoría 

5. Comprobante de pago de los salarios y contribuciones de 
los empleadores y contribuciones al régimen de pensiones, 
así como las escalas salariales autorizadas para el puesto de 
trabajo en la organización. 

Atención: 

 Se sugiere no superar el 60 % del presupuesto total del proyecto dentro de esta línea 

presupuestaria. 

4.2.2 Gastos de oficina y administrativos 

Definición 

Esta categoría cubre los gastos administrativos y de funcionamiento de la organización 

asociada que apoyen la ejecución de las actividades del proyecto. Se deberán presupuestar, 

calcular y comunicar como una proporción fija del 15 % de los costes de personal directos5 (si 

el socio escoge el coste fijo para los gatos de personal, no podrá solicitar los gastos de oficina 

y administrativos). 

Los gastos en esta categoría cubren6: 

 Alquiler de oficinas; 

 Seguros e impuestos relacionados con las instalaciones en las que trabaja el personal y 

con el equipo de la oficina (por ejemplo, seguros contra robos e incendios); 

 Servicios básicos (por ejemplo, electricidad, calefacción y agua); 

 Material de oficina (por ejemplo, papelería); 

 Contabilidad general realizada en la propia organización del beneficiario; 

 Archivos; 

 Mantenimiento, limpieza y reparaciones; 

 Seguridad; 

                                                           
 
 
5 Artículo 68 (1) (b) del Reglamento (UE) N.º 1303/2013. 
6 Artículo 4 del Reglamento (UE) N.º 481/2014. 
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 Sistemas informáticos (por ejemplo, administración y gestión de ordenadores y 

programas informáticos); 

 Comunicaciones (por ejemplo, teléfono, fax, internet, servicios postales y tarjetas de 

visita);  

 Gastos bancarios por la apertura y administración de la cuenta o las cuentas si la 

ejecución de una operación exige la apertura de una cuenta independiente; 

 Gastos de transacciones financieras internacionales. 

En situaciones en las que se contrate a un experto externo para que lleve a cabo tareas 

específicas relacionadas con el contenido en cuanto al desarrollo, modificaciones o 

actualizaciones de un sistema informático o un sitio web específico para el proyecto, tales 

costes se aceptarán con cargo a la línea presupuestaria «Servicios y expertos externos». El 

coste de los ordenadores y los programas informáticos podrá incluirse en la línea 

presupuestaria «Equipamiento». 

Pista de auditoría 

Los cálculos basados en el coste fijo para los gastos de oficina y administrativos se harán de 

forma automática en cada informe de progreso teniendo en cuenta el importe de los gastos 

de personal. Para el gasto cubierto con arreglo a esta línea presupuestaria no será necesario 

ningún justificante de los socios del proyecto (es decir, facturas, pruebas de pago, etc.). 

4.2.3 Viajes y alojamiento 

Definición 

Podrán incluirse en esta línea presupuestaria únicamente los gastos de viaje y alojamiento del 

personal del proyecto. Como norma general, los viajes deberán estar relacionados con las 

actividades del proyecto y la obtención de los resultados del proyecto. 

Principios 

De conformidad con el Reglamento Delegado de la Comisión7, el gasto en costes de viaje y 

alojamiento abarcará únicamente los siguientes componentes: 

                                                           
 
 
7 Artículo 5 del Reglamento (UE) N.º 481/2014. 
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 Gastos de viaje (por ejemplo, billetes, seguros de vehículo y viaje, carburante, 

kilometraje del vehículo, peaje y gastos de aparcamiento); 

 Costes de comidas (a excepción del catering); 

 Costes de alojamiento; 

 Gastos de visado; 

 Dietas. 

Cualquier partida de gasto definida como gastos de viaje, estancia, comidas o visado que estén 

ya cubiertos por una dieta diaria no será subvencionable además de la dieta diaria. 

Cuando un empleado de un socio del proyecto pague directamente los gastos de viaje, el gasto 

será reembolsado mediante la comprobación del pago efectuado al empleado. 

Pista de auditoría 

Los siguientes documentos principales deberán estar disponibles a efectos de control: 

 Orden del día o documento similar (por ejemplo, informe) de la reunión/el seminario/la 

conferencia, lista de asistentes y firmas o inscripción en la conferencia/evento, en su 

caso; 

 Documentos de viaje que demuestren que el viaje ha tenido lugar (por ejemplo, tarjetas 

de embarque o billetes de tren, etc.); 

 Facturas pagadas (por ejemplo, facturas de hotel, tickets de viaje) y, en su caso, el 

informe de gastos del empleado con un justificante de la autorización y el reembolso 

por parte del empresario al empleado;  

 Solicitudes de dietas diarias (en su caso), incluida la prueba de pago del empleador al 

empleado; 

 Prueba de las tasas de viaje y los umbrales aprobados aplicables a la organización. 

Atención: 

 Los gastos de viaje y alojamiento de personas distintas del personal empleado 

directamente por los beneficiarios del proyecto (como consultores, expertos, 

observadores, invitados, proveedores de servicios, ponentes y presidentes), deberán 

incluirse en la línea presupuestaria «Servicios y expertos externos». 
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 Los gastos de viaje fuera del territorio del programa serán elegibles con arreglo al 

Reglamento Delegado8. Los gastos de viaje y estancia en concepto de actividades fuera 

del territorio del Programa solo serán elegibles si se han incluido en el formulario de 

candidatura aprobado o han sido aprobados por el programa tras una solicitud de viaje. 

En todos los casos, deberán demostrarse los beneficios de dichas actividades para el 

territorio del programa. 

 Deberán respetarse las tarifas máximas diarias de alojamiento y manutención, de 

conformidad con la legislación nacional. Cuando no haya legislación nacional, se aplicará 

la política interna de la organización asociada. En tales casos, deberán mostrarse los 

documentos existentes en los que se describan las normas internas en que se basan 

dichos gastos. 

 Deberá utilizarse el medio de transporte más económico. 

4.2.4 Servicios y expertos externos 

Definición 

Los gastos por servicios y expertos externos incluyen los gastos abonados sobre la base de 

contratos o acuerdos escritos y previa presentación de facturas contables válidas o solicitudes 

de reembolso a proveedores de servicios externos subcontratados para realizar determinadas 

tareas/actividades relacionadas con la realización del proyecto (por ejemplo, estudios y 

encuestas, traducciones, desarrollo de sitios web, coordinación, gestión financiera, control de 

primer nivel). 

Los gastos incluidos en esta categoría incluirán únicamente los siguientes apartados9: 

 Estudios o inspecciones (por ejemplo, evaluaciones, estrategias, notas conceptuales, 

planes de diseño o manuales);  

 Formación; 

 Traducciones;  

 Creación, modificación y actualización de sitios web; 

 Promoción, comunicación, publicidad o información sobre una operación o un programa 

de cooperación como tal; 

 Gestión financiera; 

                                                           
 
 
8 Artículo 5 del Reglamento (UE) N.º 481/2014. 
9 Artículo 6 del Reglamento (UE) N.º 481/2014. 
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 Servicios relacionados con la organización y ejecución de eventos o reuniones (tales 

como alquileres, catering o interpretaciones); 

 Participación en eventos (por ejemplo, gastos de inscripción);  

 Servicios notariales y de asesoramiento jurídico, conocimientos profesionales en los 

ámbitos técnicos y financieros y otros servicios de consultoría y contabilidad;  

 Derechos de propiedad intelectual (véase sección 6);  

 Las verificaciones a que se refiere el Artículo 125, apartado 4, letra a), del Reglamento 

(UE) N.º 1303/2013 y el Artículo 23, apartado 4, del Reglamento (UE) N.º 1299/2013 (es 

decir, control de gastos);  

 Suministro de garantías emitidas por un banco u otra institución financiera cuando así 

lo exija la legislación de la UE o la legislación nacional, o por un documento de 

programación adoptado por el comité de seguimiento; 

 Viaje y alojamiento de expertos externos, oradores, presidentes de las reuniones 

observadores, invitados y proveedores de servicios;  

 Otros servicios y conocimientos especializados necesarios para las operaciones.  

Principios 

 El trabajo efectuado por expertos externos y proveedores de servicios deberá ser 

esencial para el proyecto; 

 No está permitida la subcontratación entre asociados del proyecto;  

 Cada organización asociada (incluidos los socios privados) deberá garantizar el 

cumplimiento de las normas comunitarias, nacionales e internas en materia de 

contratación pública y otras normas, y que todos los contratos respetan los principios 

de transparencia, no discriminación e igualdad de trato establecidas en el Tratado de la 

Comisión Europea, y la Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre el Derecho 

comunitario aplicable a la adjudicación de contratos por debajo de los umbrales de la 

UE10; 

 Todos los gastos por servicios y expertos externos vinculados a una inversión en 

infraestructura deberán incluirse en esta línea presupuestaria, por ejemplo, los 

estudios de viabilidad, los gastos de asesoramiento jurídico, etc.;  

                                                           
 
 
10 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/communication_en.pdf  

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/communication_en.pdf
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 Todos los gastos adicionales relacionados con los expertos externos (por ejemplo, los 

gastos de viaje y alojamiento de los expertos externos) deberán estar previstos en el 

contrato de servicios e imputarse a esta línea presupuestaria. 

Pista de auditoría 

Los siguientes documentos principales deberán estar disponibles a efectos de control: 

 Cuando proceda, justificantes del proceso de selección, de conformidad con las normas 

de contratación de la UE, nacionales e internas o las normas de contratación pública de 

la UE dependiendo de los fondos comprometidos;  

 Un contrato o acuerdo escrito en el que se establezcan los servicios que deben 

prestarse, que incluya una clara referencia al proyecto. Para los expertos con una 

remuneración fija diaria, deberá presentarse la tasa diaria junto con el número de días 

contratados y el importe total del contrato. Cualquier cambio en el contrato deberá 

cumplir las normas en materia de contratación pública y deberá documentarse; 

 Una factura o solicitud de reembolso en el que figure toda la información relevante y los 

justificantes correspondientes de conformidad con el contrato/acuerdo y las normas 

contables aplicables; 

 Resultados del trabajo de los expertos externos o la prestación de servicios;  

 Justificante de pago.  

Atención: 

 Los servicios y expertos externos adquiridos para el control, el controlador de primer 

nivel y el auditor, así como la comunicación del proyecto deberán incluirse en esta línea 

presupuestaria;  

 Los socios del proyecto no podrán celebrar contratos entre sí en relación con actividades 

requeridas como parte del mismo proyecto. En caso de que un socio del programa no 

pueda llevar a cabo una determinada tarea, se podrá reasignar la tarea a otro socio u 

obtenerse de un proveedor de servicios externo;  

 La subcontratación interna o de otras compañías asociadas deberá hacerse sobre la base 

de los costes reales e informar de ello. Cuando un servicio sea prestado por un servicio 

interno dentro de una entidad jurídica diferente, dicho servicio deberá incluirse en la 

línea presupuestaria de servicios y expertos externos. En ese caso, la adjudicación de un 

contrato deberá cumplir las normas de contratación aplicables. En caso de que un 

departamento de auditoría interno lleve a cabo el control de primer nivel, el tiempo 
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dedicado a la comprobación de solicitudes se imputará como gastos de personal, a 

condición de que se cumplan las normas aplicables en materia de gastos de personal. 

 Los gastos de servicios contratados por socios del proyecto con el fin de organizar los 

viajes y el alojamiento de los miembros de su personal (por ejemplo, las agencias de 

viaje, etc.) deberán imputarse a la línea presupuestaria «viajes y alojamiento». 

 Los costes de alquiler de los equipos no deben incluirse en esta línea presupuestaria, 

más si en «costes con equipamiento». 

4.2.5 Equipamiento 

Definición 

Son los gastos para la financiación de los equipos adquiridos, alquilados o en leasing por parte 

de un socio y que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto siempre que 

hayan sido aprobados en el formulario de candidatura o en sus sucesivas modificaciones. Se 

incluyen aquí los gastos de equipos que ya sean propiedad de la organización asociada y que 

se utilicen para llevar a cabo las actividades. 

De acuerdo con el Reglamento Delegado de la Comisión 11  los gastos de equipo quedan 

limitados a los artículos siguientes: 

 Equipo de oficina; 

 Equipos y programas informáticos; 

 Mobiliario y accesorios; 

 Material de laboratorio; 

 Máquinas e instrumentos; 

 Herramientas y dispositivos; 

 Vehículos; 

 Otros equipos específicos necesarios para las operaciones. 

                                                           
 
 
11 Artículo 7 del Reglamento (UE) N.º 481/2014.  
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Principios 

 Los gastos de equipo son elegibles si tienen la aprobación del Programa; 

 Los gastos de equipo son elegibles si no hubiera otros fondos de la UE destinados a la 

financiación del mismo artículo. Es decir, no se permite la doble financiación12; 

 Todas las compras están sujetas a las normativas de aplicación para contrataciones 

públicas y las organizaciones asociadas deberán responsabilizarse de que se respetan 

estas normativas; 

 Se puede subvencionar la totalidad del gasto de compra del equipo, siempre que se 

utilice exclusivamente para los efectos del proyecto o por parte de los destinatarios y 

respetando los objetivos del proyecto y con la condición de que el gasto se hubiera 

realizado y pagado dentro del periodo sujeto a la subvención; 

 En el caso de los equipos adquiridos antes de la aprobación del proyecto o en el caso de 

equipos adquiridos durante el periodo de vigencia del proyecto, pero que solamente se 

hubieran usado parcialmente para el proyecto, solamente se podrá recibir una 

subvención prorrateada en lo que afecte al proyecto (duración, nivel de uso). Este 

cálculo debe realizarse según un método justificado y equitativo que se ajuste a la 

legislación o a la política general de contabilidad de la organización asociada; 

 Las compras deben realizarse en principio durante los 12 primeros meses de los 

proyectos; 

 Las compras de vehículos deben hacerse en respuesta a requisitos específicos del 

proyecto y estar vinculadas con el carácter transnacional, la innovación, las pruebas y 

las demostraciones, y autorizándose caso por caso; 

 Podrán considerarse costes de depreciación si el ciclo o vida económicos del equipo 

superan a la duración del proyecto13. Estos costes se calcularán teniendo en cuenta la 

legislación y las políticas contables generales de la organización asociada que adquiera 

el equipo y que vaya a solicitar la depreciación; 

 Será subvencionable la totalidad del coste de adquisición de un bien que no sea 

depreciable (por ejemplo, activos de valor reducido según las normativas del EM del 

socio) cuando dicho equipo se vaya a dedicar completamente al proyecto; 

 Serán elegibles los gastos de adquisición de equipos de segunda mano siempre y cuando 

los equipos se ajusten a las necesidades del proyecto y respeten sus normas y exigencias, 

                                                           
 
 
12 Artículo 65.11 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013. 
13 Artículo 69.2 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013. 
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con la condición de que su precio no sobrepase el precio de aceptación general en el 

mercado y siempre y cuando no haya recibido ya una ayuda de la UE; 

 En el caso de inversiones fijas en equipos o cuando los equipos formen parte de una 

inversión en infraestructuras, se podrá subvencionar la totalidad del gasto de los 

equipos tal como sean aprobados por el Programa en el formulario de candidatura. Es 

decir, no se subvencionarán los gastos de depreciación;  

 Los equipos no se podrán adquirir o alquilar a otro socio ni mediante leasing; 

 Las contribuciones de equipos en especie podrán ser elegibles14 siempre y cuando el 

valor atribuido a dichas contribuciones no exceda de los costes generalmente aceptados 

en el mercado de referencia y siempre y cuando puedan evaluarse y verificarse de forma 

independiente. 

Pista de auditoría 

 Cuando corresponda, los documentos principales detallados a continuación deberán 

estar disponibles a efectos de control:  

 Prueba documental del proceso de la contratación pública (anuncio, selección, 

concesión) en línea con las normativas nacionales para contrataciones públicas o con las 

normativas para contrataciones públicas de la UE dependiendo de la cantidad del 

contrato; 

 Factura (o documento fehaciente que tenga un valor probatorio equivalente al de la 

factura en caso de depreciación) que incluya toda la información que corresponda y en 

línea con las normativas contables de aplicación; 

 Metodología para el cálculo de la depreciación; 

 Prueba de pago; 

 Una base fiable de valoración de los equipos de segunda mano.  

 Declaración del vendedor que certifique que los equipos de segunda mano no se han 

financiado previamente con ayudas de la UE. 

Atención: 

Equipos alquilados: Todos los equipos que sean necesarios para la realización de las 

actividades del proyecto deberán ser presupuestados e incluidos en esta línea presupuestaria. 

                                                           
 
 
14 Artículo 69.1 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013. 
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Los costes de alquiler de los equipos no deben incluirse en la línea presupuestaria «gastos por 

servicios y conocimientos externos». 

Equipos de segunda mano: Se podrán subvencionar los gastos de los equipos de segunda 

mano si se cumplen las siguientes condiciones: 

A. Si no se ha recibido ninguna otra ayuda para dichos gastos de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (EIE); 

B. Si su precio no excede el precio generalmente aceptado en el mercado en cuestión; 

C. Si los equipos cuentan con las características técnicas necesarias para el proyecto y siempre 

y cuando respeten las normativas y regulaciones de aplicación. 

4.2.6 Pequeñas infraestructuras y obras 

Definición 

Se refiere a los gastos para la financiación de infraestructuras y obras de construcción. La 

denominación «Infraestructuras y obras» cubre los costes relacionados con las inversiones en 

infraestructuras que no pertenecen al ámbito de otras líneas presupuestarias. 

 Adquisición y suministro de terrenos (con una limitación del 10 % como máximo del 

presupuesto del proyecto y un 15 % para zonas industriales recalificadas); 

 Adquisición y puesta a disposición de inmuebles; 

 Preparación de emplazamientos;  

 Entregas;  

 Manipulaciones;  

 Construcción de instalaciones; 

 Renovaciones; 

 Otros costes necesarios para la realización de las obras de construcción. 

Principios 

Para optar a la subvención, las infraestructuras pequeñas y las obras de construcción deben 

ser resultado de actividades de cooperación transnacional dirigidas de forma específica a 

mejorar el desarrollo del espacio del Programa. La dimensión transnacional y el valor añadido 

deben ser aspectos muy evidentes. 

Las infraestructuras y las obras de construcción se financiarán únicamente cuando sean 

cruciales para la consecución de los resultados del proyecto y siempre y cuando aparezcan 
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detalladas en uno o más de los paquetes de inversión descritos en el formulario de 

candidatura. 

Se podrán subvencionar todos los gastos de infraestructuras y de obras que formen parte del 

proyecto. Es decir, no se admitirán gastos de depreciación. 

Se podrán subvencionar los gastos incurridos dentro de esta categoría siempre y cuando otros 

fondos de la UE no hubieran corrido ya a cargo de los mismos. Es decir, no puede haber una 

doble financiación. Todos los gastos están sujetos a las normativas de contrataciones públicas 

y las organizaciones asociadas deberán garantizar en todo momento el cumplimiento de las 

mismas. 

Todas las inversiones en infraestructuras deberán cumplir con las normativas publicitarias y 

de información del Programa y de la UE que sean de aplicación. 

 Deberán aportarse documentos que detallen la titularidad de los terrenos y de los 

edificios donde vayan a realizarse las obras; 

 Deben respetarse todos los requisitos de obligado cumplimiento fijados por la UE o por 

la legislación nacional en relación con las inversiones en infraestructuras (por ejemplo, 

estudios de factibilidad, evaluaciones de impacto medioambiental, permisos de obras, 

etc.). 

Los gastos para adquisición de terrenos no podrán superar el 10 % del total subvencionable 

para el proyecto. En el caso de zonas abandonadas y zonas con un pasado industrial que 

comprendan edificios, el límite aumentará hasta el 15 % del gasto total subvencionable. 

Únicamente en casos excepcionales y debidamente justificados podría autorizarse un 

porcentaje mayor para proyectos relacionados con la conservación medioambiental y siempre 

y cuando cuenten con la aprobación por parte del Programa (referencia: Artículo 69.3(b) del 

Reglamento (UE) N.º 1303/2013). Bajo esta línea presupuestaria se podrán subvencionar 

también las contribuciones en especie siempre y cuando se cumplan los requisitos del Artículo 

69 del Reglamento N.º. 1303/2013 (para más información léase el apartado «Importancia de 

las contribuciones en especie» y con la condición de que tengan la aprobación del Programa. 

Todas las inversiones con gastos que se vayan a incluir en esta línea presupuestaria deben 

cumplir los criterios fijados por las normativas de la UE15. Esto implica que hasta cinco años 

después del pago final al beneficiario, la inversión deberá: 

 Seguir en funcionamiento;  

 No quedarse fuera del espacio del Programa; 

                                                           
 
 
15 Artículo 71 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013. 
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 No sufrir cambios sustanciales (por ejemplo, uso distinto al detallado en el formulario 

de candidatura); 

 No cambiar de titularidad dando una ventaja indebida a una empresa o a una 

organización pública. 

No habrá ningún tipo de excepción a esta regla para distintos tipos de socios. En el caso de 

que la inversión incumpliera alguno de estos criterios, se reclamarán todos los importes 

pagados indebidamente en relación con la operación y de forma proporcional al periodo 

durante el cual se hayan incumplido los requisitos. 

Pista de auditoría 

Los documentos detallados a continuación deben estar disponibles a efectos de control:  

 Prueba documental del proceso de contratación pública (anuncio, selección, concesión) 

en línea con las normativas nacionales o con las normativas para contrataciones públicas 

de la UE dependiendo de la cantidad del contrato; 

 Podrán solicitarse documentos específicos de la obra como estudios de factibilidad, 

evaluaciones de impacto medioambiental y permisos de edificación; 

 Contratos que especifiquen o detallen las obras/infraestructuras que se van a realizar, 

con una referencia clara al proyecto y al Programa. En el caso de los contratos suscritos 

en base a una tarifa diaria, deberá especificarse la tarifa diaria en cuestión junto con el 

número de días contratado y la cantidad total objeto del contrato; 

 Facturación que detalle toda la información relevante y vinculada al contrato o acuerdo 

y que respete las normativas de contabilidad de aplicación; 

 Prueba de pago y entrega; 

 Prueba de titularidad de los bienes. 

Atención: 

 En el caso de adquisiciones de terrenos o de propiedades inmobiliarias (o puestas a 

disposición en forma de contribuciones en especie), debe contarse con un certificado de 

un tasador independiente cualificado o de un organismo oficial autorizado que confirme 

que el coste se encuentra en línea con el valor de mercado; 

 En el caso de terrenos o de inmuebles entregados en forma de contribuciones en 

especie, deberá aportarse prueba de cumplimiento de las normativas de aplicación para 

las contribuciones en especie; 

 Prueba del compromiso para crear y mantener un inventario de todos los activos fijos 

adquiridos, construidos o mejorados gracias la ayuda FEDER. 
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4.3 Gastos realizados fuera del territorio elegible 

En el marco de la cooperación transnacional, el Artículo 4 del Reglamento (UE) N.º 1299/2013 

permite que el gasto realizado fuera del territorio del Programa ascienda hasta un máximo 

autorizado del 20 % del presupuesto del Programa FEDER. 

Como principio general, las actividades del proyecto cofinanciadas por el FEDER deben 

llevarse a cabo dentro del territorio del Programa. Sin embargo, en el caso de programas 

transnacionales, el ámbito de un proyecto puede implicar la cooperación y acciones conjuntas 

con organizaciones de países pertenecientes al territorio de la UE, pero que están fuera del 

espacio del Programa o estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Por tanto, el CS podrá aceptar que parte de una operación se realice fuera del territorio del 

Programa siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 La actividad o el evento repercutan en beneficio del territorio del Programa; 

 La actividad o el evento sean esenciales para la ejecución del proyecto; 

 La ejecución o la relevancia de la actividad o del evento deberán haber sido aprobadas 

en el formulario de candidatura o en sus modificaciones posteriores; 

 La cantidad total adjudicada en virtud del programa de cooperación a las operaciones 

localizadas fuera territorio del programa no podrán superar el 20 % de la ayuda del 

FEDER adjudicada al programa16. 

Determinar si una actividad cae dentro o fuera del territorio del Programa: 

La localización de la actividad es el factor decisivo a la hora de determinar si la ejecución de 

una actividad recae fuera del territorio del Programa. 

Determinar la localización de una actividad es relativamente sencillo. Por ejemplo, en el caso 

de las inversiones o de las infraestructuras el factor determinante es la localización de la 

infraestructura en sí. En el caso de los alojamientos y el catering, el factor determinante es si 

el alojamiento o si el catering se realizaron dentro o fuera del territorio del Programa. En el 

caso de otras actividades de naturaleza inmaterial, el factor determinante es la localización 

del socio de proyecto que incurriera en los gastos. 

                                                           
 
 
16 Artículo 4 Reglamento (UE) N.º 1299/2013. 
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Umbral financiero y seguimiento 

No se podrá gastar más del 20% del FEDER adjudicado al Programa en actividades y eventos 

fuera del territorio del Programa. Este límite incluye igualmente los fondos FEDER adjudicados 

a socios del proyecto que estén fuera del territorio del Programa. Las actividades de carácter 

promocional o de capacitación no se verán afectadas por este umbral financiero. 

Para poder realizar un seguimiento de este umbral financiero, en los informes de progreso de 

la AG y el SC se realizará un seguimiento del gasto que se realice fuera del territorio del 

Programa en todo lo que afecte al proyecto. En este sentido se dedicará una sección a los 

datos relevantes que deberán ser introducidos por los participantes en el proyecto. 

Fase de candidatura 

Antes de presentar la candidatura, las organizaciones localizadas en países terceros o en EM 

fuera territorio del Programa deberán presentar una declaración de socio y una 

autodeclaración de ayuda estatal en la que se confirme el estatus legal, la cofinanciación 

FEDER y la contribución propia al presupuesto del socio así como las responsabilidades que 

tienen como socios del proyecto. 

Una vez que se apruebe el proyecto, las organizaciones localizadas en terceros países o en EM 

fuera territorio del Programa deberán contactar con las autoridades nacionales responsables 

y conseguir una confirmación oficial de su estatus legal para poder optar a la subvención. Esto 

debe realizarse de forma inmediata ya que el documento debe presentarse antes de la 

aprobación final de la candidatura correspondiente por parte del CS y antes de la firma del 

contrato. Este procedimiento deberá ser realizado por el potencial socio de proyecto con la 

ayuda de la AG/SC. 

En el caso de que el país responsable no confirmará a la AG/SC la posibilidad de optar a la 

subvención antes de la fecha límite establecida, el socio en cuestión quedará excluido del 

proyecto y el Contrato de Subvención se firmará sin su participación. 

Fase de implementación 

Una vez que el CS confirme la aprobación del proyecto y que técnicamente se puede optar a 

la subvención, la AG/SC se pondrán en contacto con el país en el que radica el socio para recibir 

un contrato firmado en el que se detallen las responsabilidades de gestión, control y auditoría. 

Este contrato será similar al firmado por el resto de los países participantes en el Programa. 

En el contrato se detallará el sistema de control de primer nivel, las obligaciones del organismo 

nacional de supervisión y el ámbito de responsabilidades en el caso de que se registrará algún 

tipo de irregularidad. 
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Deberá contarse con el contrato firmado antes de la firma del Contrato de Subvención del 

proyecto.  

Condición: En el caso de que la institución nacional responsable no aportará el contrato 

firmado ni la información solicitada antes de la fecha final establecida, la organización 

asociada afectada quedará excluida automáticamente del proyecto. En el caso de que se diera 

esta situación, el jefe de fila deberá iniciar un procedimiento de cambio para excluir a dicha 

organización asociada y la AG/SC ofrecerán su ayuda durante todo el proceso. 

4.4 Contratación pública 

Durante la ejecución de los proyectos, la mayor parte de los socios compran bienes y servicios 

de forma externa. Por ejemplo, se contrata a los auditores externos para realizar el control de 

primer nivel, se contrata a un director de proyecto, a un director financiero o a un director de 

comunicación para ayudar al jefe de fila con cuestiones administrativas o de la organización 

del proceso de ejecución del proyecto; se encarga el catering o se alquilan equipos técnicos 

para las conferencias y las reuniones, etc. Siempre que se hagan compras o se suscriban 

contratos con proveedores externos deberán respetarse y seguirse los principios de aplicación 

para las contrataciones públicas de forma que los socios de un proyecto hagan y muestren 

siempre un uso eficaz de los fondos públicos. 

Las normativas para las contrataciones públicas establecen los procedimientos concursales y 

reglas de publicidad para distintos valores de referencia o umbrales. Los contratos deberán 

adjudicarse en base a unos criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de 

transparencia, no discriminación e igualdad en el trato y que garanticen también que las 

distintas ofertas son evaluadas bajo unas condiciones de competitividad efectiva. 

Las autoridades públicas y demás instituciones incluidas dentro del ámbito de aplicación de 

las normativas para la contratación pública 17  deberán cumplir en todo momento las 

normativas para contrataciones públicas. 

Las organizaciones (sobre todo las que se rijan por el derecho privado) que estén fuera del 

ámbito de aplicación de las leyes para la contratación pública (como por ejemplo las empresas 

privadas dedicadas a actividades de contratación pública según la definición de la normativa 

de la UE) no tendrán que aplicar las leyes propias de la contratación pública. Sin embargo, 

dada la implicación de recursos públicos, deberán respetar las normativas de contratación 

pública de su país con vistas a obtener el máximo de eficiencia económica. Estas 

                                                           
 
 
17 «Poderes adjudicadores» en el sentido de la Directiva 2014/24/UE. 
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organizaciones deberán verificar las normativas nacionales y de la UE y sus directrices en este 

sentido. 

¿Cómo cumplir las normativas de contratación pública? 

A la hora de atender las normativas de contratación pública se deben tener en consideración 

tres niveles distintos:  

 Directivas de contratación pública de la UE;18 

 Normativas nacionales19; 

 Normativas internas de la organización asociada. 

En principio siempre se debe aplicar la normativa más estricta. En el caso de que las 

normativas nacionales establezcan unos requisitos más estrictos (en cuestiones como 

publicidad, libre competencia, umbrales más reducidos) que los fijados por las directivas 

europeas, entonces habrá que aplicar los primeros. Se seguirá el mismo principio en el caso 

de las normativas internas. 

Pista de auditoría 

Un aspecto básico para garantizar el cumplimiento de las normativas de contratación pública 

es la propia documentación de la licitación, que por norma general se compone de lo 

siguiente: 

 Condiciones de referencia (con la suficiente especificidad y con información clara para 

los candidatos en cuanto a los criterios de valoración y de adjudicación); 

 Solicitud de ofertas o publicación de la contratación pública/comunicado;  

 Ofertas/presupuestos recibidos; 

 Un informe sobre presupuestos de valoración (informe de selección/evaluación) que 

incluya:  

o Justificación del procedimiento elegido teniendo en cuenta las necesidades 

identificadas; 

o Evaluación de las ofertas teniendo en cuenta los criterios anunciados previamente 

para la valoración y la adjudicación; 

o Carta de aceptación y carta de rechazo; 

                                                           
 
 
18 En el siguiente enlace hay más información sobre las normativas de la UE para las contrataciones públicas: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm  
19 Las normativas nacionales incluyen a las leyes sobre contratación pública, así como otras leyes relacionadas o 
derivadas y cualesquiera otras normativas y dictámenes legales de aplicación general.  

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
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 Contrato, incluyendo cualesquiera modificaciones o renovaciones (con pruebas de que 

las mismas no han modificado la economía del mercado y que no ha habido modificación 

del objeto del contrato inicial); 

 Prueba de que los pagos realizados se corresponden con el contrato (facturas y pruebas 

de pago); 

 Pruebas de entrega de los bienes o servicios.  

Cuando hubiera dudas en cuanto a qué normas específicas se deben aplicar a un caso en 

particular, la recomendación del SC es que los proyectos consulten las fuentes siguientes: 

 Página web del mercado interior: 

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 

 Organismo nacional de aprobación;  

 Autoridad pública nacional encargada de las contrataciones públicas; 

 Departamento legal de la organización asociada al proyecto relevante  

Atención: 

 Las normativas y principios para la contratación pública tienen aplicación para todas las 

autoridades y organismos públicos que se rijan por el derecho público y, por tanto, son 

de aplicación también en el contexto de su participación en un proyecto Interreg del 

Espacio Atlántico; 

 Los organismos privados que participen en un proyecto Interreg del Espacio Atlántico y 

que reciban fondos FEDER u otros fondos de carácter nacional/regional o local deben 

respetar los procedimientos de contratación pública y cumplir las normativas europeas, 

nacionales e internas; 

 Debe haber prueba de que la opción tomada en cuanto a los requisitos publicitarios 

(nivel suficiente de publicidad) se ajusta a las directivas de la UE y a la legislación 

nacional de aplicación (dependiendo de los umbrales de aplicación). Los socios de un 

proyecto deben anotar todos los pasos tomados en los procedimientos de 

contrataciones públicas a efectos de control de primer nivel y de auditoría. 

4.5 Ayudas estatales 

Las ayudas estatales son ayudas financieras públicas que pueden llegar a distorsionar la 

competitividad y el mercado interior. Para que las normativas de las ayudas estatales tengan 

aplicación, el receptor de la financiación del proyecto debe ser una empresa o una entidad 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
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que lleve a cabo una actividad de naturaleza económica y que ofrezca bienes y servicios al 

mercado independientemente de su forma legal y de su forma de financiación. Aunque se 

trate de una organización sin ánimo de lucro, las normativas sobre ayudas estatales serán de 

aplicación siempre y cuando plantee algún tipo de competencia a las empresas con ánimo de 

lucro. Por tanto, las normativas de ayudas estatales afectan no solamente a las empresas 

privadas, sino también a las entidades públicas cuando desarrollen una actividad económica 

dentro del mercado. 

La relevancia de la ayuda estatal depende del cumplimiento de los siguientes criterios: 

 Existencia de ayudas públicas: Esta regla tiene aplicación para todos los socios que 

participen en proyectos financiados por el Programa; 

 Selección de beneficiarios: Regla general adoptada por el Programa para financiar 

proyectos; 

 Ventaja económica: La ayuda del proyecto es una ventaja económica que el beneficiario 

no hubiera recibido en el curso normal de su actividad; 

 Efecto sobre la competitividad y el comercio: La ayuda por parte del proyecto supone 

una ventaja potencial y significativa para la capacidad competitiva de los beneficiarios 

involucrados dentro del mercado interno. 

Las ayudas estatales en principio están prohibidas ya que pueden distorsionar la 

competitividad al favorecer a algunas empresas o a la producción de determinados bienes (lo 

cual es incompatible con el mercado interior). Sin embargo, hay varias excepciones que 

permiten las ayudas en determinados ámbitos y hasta una determinada cantidad (de minimis) 

o para empresas determinadas que son cruciales para la economía europea ya que realizan 

unas actividades específicas como las que se detallan en el Reglamento General de Exención 

por Categorías (RGEC). Estas medidas de excepción permiten que las empresas no tengan que 

notificar con antelación a la Comisión Europea. En otros casos, la regla general de notificación 

a la Comisión Europea prevalece para conseguir así la autorización previa y por adelantado 

para recibir una ayuda estatal. 

Norma de minimis 

La norma «de minimis» permite que haya ayudas estatales a determinadas actividades, pero 

solamente a las que tengan una importancia financiera mínima y hasta un umbral o límite 

determinado. Las cantidades de ayuda de minimis que se otorguen a una empresa dada en los 

últimos tres años financieros no puede superar los 200 000 EUR (Reglamento UE N.º 

1407/2013) e incluyendo aquí las ayudas FEDER. La organización que otorgue la ayuda de 

minimis debe responsabilizarse de controlar los límites. 
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Reglamento General de Exención por Categor 

Otra posibilidad consiste en utilizar una de las exenciones disponibles por medio del 

Reglamento General de Exenciones por Categorías. Esto puede hacerse, por ejemplo, si ya se 

ha cubierto la cuota de minimis o si el beneficiario va a solicitar una ayuda FEDER por encima 

de los 200 000 EUR. Sin embargo, también se puede aplicar el RGEC directamente sin tener en 

cuenta la aplicación del límite de minimis. Se han previsto diversas normas de exención RGEC 

que cubren, por ejemplo, PYMES que participen en proyectos de Cooperación Territorial 

Europea, ayudas a la investigación y al desarrollo, ayudas a las agrupaciones de innovación y 

otros casos. Se estudiará la aplicación de restricciones, sobre todo en cuanto al límite máximo 

de la ayuda, el tope máximo de ayudas FEDER o en cuanto al ámbito de actividades que se 

vayan a cofinanciar. 

Notificación a la Comisión Europea 

En todos los demás casos en los que no se puedan aplicar el RGEC o el límite de minimis, las 

notificaciones a la Comisión Europea serán la norma. En cualquier caso, los socios de un 

proyecto deben tener presente que se trata de un proceso tedioso y con una gran carga 

administrativa. Solamente se autorizará la ejecución de las actividades del proyecto cuando la 

Comisión Europea apruebe el programa de ayudas estatales. Si no se van a aplicar normas de 

exención, es necesario notificar por adelantado a la Comisión Europea. Se considerará 

automáticamente como ilegal toda ayuda pública estatal de relevancia aprobada sin la 

autorización previa de la Comisión Europea. 

Procedimientos del Espacio Atlántico para evaluar el cumplimiento de las ayudas estatales 

Cada uno de los EM deberá verificar las normativas sobre ayudas estatales. Si un EM llega a la 

conclusión de que la ejecución de un proyecto debe realizarse con cargo a ayudas estatales, 

la aprobación y contratación de dicho proyecto están sujetas, según corresponda, al 

cumplimiento de las normas de exención o a la autorización previa de la Comisión Europea. 

En cualquier caso, los EM deberán definir y poner en práctica los procedimientos que deberán 

seguir los beneficiarios radicados en sus respectivos territorios nacionales. Cuando se aplique 

normas de minimis o RGEC, corresponde también a los EM verificar que no se superan los 

límites de minimis y que se respeta las normas del RGEC. 

Los socios que participen en propuestas de proyecto deberán verificar las implicaciones de 

las ayudas estatales. En las descripciones del plan presupuestario y en el paquete de trabajo 

cada socio deberá identificar el origen y las cantidades que estuviesen potencialmente sujetas 

a las normativas relativas a las ayudas estatales e identificar qué normativas en su caso les son 

de aplicación. Si se identifican actividades con cargo a las ayudas estatales, los socios de los 
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proyectos deben tener en cuenta que se pueden registrar algunas restricciones (por ejemplo, 

que habrá una contribución máxima de fondos FEDER o que se podrá reducir la subvención). 

Es responsabilidad de los socios de un proyecto dar esta información. El SC realizará una 

evaluación en profundidad de la ayuda estatal con la asociación del EM. En los informes de 

evaluación del proyecto se darán a conocer las conclusiones e implicaciones de esta 

evaluación. 

Todos los proyectos aprobados que vayan a recibir ayuda del Programa deberán aportar una 

autodeclaración (en base a la plantilla aportada por el SC) en la que se describa y se detalle el 

importe de la ayuda estatal para cada uno de los socios del proyecto (sobre todo 

autorizaciones previas de la Comisión, listado de todas las ayudas de minimis recibidas en los 

últimos tres años fiscales, condicionantes RGEC, etc.). Antes de que se firmen los contratos de 

subvención y en asociación con el EM, el SC verificará la validez de estas declaraciones y que 

se cumplen las normativas del Programa, las normativas de la UE y las normativas nacionales 

(límite máximo de ayuda FEDER, naturaleza de los gastos, etc.) y propondrá posibles ajustes, 

sobre todo en cuanto a las condiciones del contrato o a las especificaciones de la solicitud 

aprobada. 

Durante la ejecución de los proyectos, los beneficiarios deben responsabilizarse de verificar 

que las ayudas del Programa se conceden cumpliendo siempre los procedimientos y 

normativas relativas a las ayudas estatales y deberán proponer las enmiendas que fuera 

necesario realizar en las especificaciones del proyecto para garantizar en todo momento el 

cumplimiento de dichas normativas. Los CPN y los supervisores nacionales de control 

verificarán que las actividades y los gastos de los socios del proyecto se ajustan a las 

normativas relativas a las ayudas estatales y aportarán una certificación a tal efecto. El SC se 

encargará de que se lleven a cabo todas las verificaciones sobre las normativas de ayudas 

estatales establecidas a nivel nacional. 

Atención: 

 Todas las organizaciones que desarrollan una actividad económica están sujetas a las 

normativas sobre ayudas estatales, independientemente de su condición legal e 

independientemente de si tienen o no ánimo de lucro. Tanto los socios privados como 

los públicos están sujetos a las normativas de las ayudas estatales siempre y cuando 

realicen actividades económicas y cuando dichas actividades vayan a subvencionarse 

con cargo a ayudas estatales; 

 La participación de una PYME en un proyecto no implica necesariamente que sus 

actividades sean elegibles con cargo a ayudas estatales. 

 No está permitido desviar a otras organizaciones las ayudas estatales concedidas a un 

socio de proyecto. 



Manual del Programa 
 
 

PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 
atlanticarea.eu  65 

 Si la autoevaluación de un proyecto muestra la posibilidad de una ayuda estatal, el 

proyecto deberá consultar al SC lo antes posible20. 

Pista de auditoría 

 Información relativa a la ayuda estatal incluida junto con las solicitudes de proyectos y 

con las enmiendas de proyectos de las operaciones aprobadas y contratadas. 

 Informes de evaluación del SC y del EM sobre las normativas de las ayudas estatales de 

aplicación para los socios de los proyectos. 

 Autodeclaraciones de ayudas estatales aportadas por los socios de los proyectos 

aprobados. 

 Informes de control y declaraciones de control de primer nivel, supervisores nacionales 

de control y del SC sobre los pagos y las verificaciones de información sobre las ayudas 

estatales. 

  

                                                           
 
 
20 Consúltese el Reglamento (UE) 651/2014: 
Art. 4 (1)(f) – Umbral de 2 millones EUR por empresa y por proyecto; 
Art. 9 (1) (c) – Obligación de publicar la ayuda dada a los proyectos de Cooperación Territorial Europea en un 
sitio web del EM; 
Art. 11 – Transmisión de la información a la Comisión de la Unión Europea de las medidas exentas según la 
normativa del EM en el que estuviera establecida la AG; 
Art. 12 – Mantenimiento de registros detallados sobre las ayudas a la Cooperación Territorial Europea otorgadas 
por el EM en el que estuviera establecida la AG; 
Art. 20 – La intensidad de ayuda para las PYME que participen en proyectos de cooperación territorial europea 
no deberá exceder el 50% de los costes subvencionables. 
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5. Acuerdos contractuales 

5.1 Procedimiento de aclaración 

Después de la aprobación del proyecto, comienza la fase de contratación. Durante esta fase 

se realizan eventuales modificaciones o aclaraciones sobre la aplicación. 

Los proyectos aprobados bajo las condiciones deberán cumplir con estos requisitos antes de 

celebrar el contrato. En los casos en que el PMC especifique condiciones, su cumplimiento es 

obligatorio y debe realizarse antes de la firma del Contrato de Subvención. Por lo general los 

proyectos llevan adelante las recomendaciones durante la fase de implementación, sin 

embargo, los proyectos deben describir cómo abordarán estos temas. 

Las condiciones, recomendaciones y aclaraciones pueden dar lugar a revisiones del formulario 

aprobado del proyecto (PAF - Project Approved Form). El jefe de fila, en estrecha colaboración 

con la Secretaría Conjunta, se encarga de realizar las adaptaciones necesarias en el PAF y de 

adjuntar todos los documentos firmados pertinentes dentro del plazo establecido. 

La finalización satisfactoria de este proceso es una condición previa para la adjudicación de un 

Contrato de Subvención. 

5.2 Acuerdo de Partenariado 

De conformidad con el Artículo 13, apartado 2 del Reglamento CTE, el jefe de fila deberá 

definir las relaciones con los socios del proyecto en un acuerdo que incluirá, entre otras cosas, 

disposiciones que garanticen la buena gestión financiera de los fondos asignados al proyecto, 

incluida la recuperación de los importes indebidamente pagados. Mientras que el Contrato de 

Subvención establece una base legal entre la AG y el jefe de fila, el Acuerdo de Partenariado 

establece una base legal entre el jefe de fila y todos los socios del proyecto. 

El Contrato de Subvención se firma entre el jefe de fila y la AG, mientras que el Acuerdo de 

Partenariado constituye la relación contractual entre todos los participantes del proyecto. 

Mientras que el jefe de fila es responsable de asegurar la correcta implementación del 

proyecto ante la AG, cada socio del proyecto es responsable ante el jefe de fila de aportar su 

contribución al proyecto y de dar pleno apoyo al jefe de fila para asegurar que el proyecto se 

lleve a cabo con éxito.  
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El Acuerdo de Partenariado proporciona el marco para la implementación y gestión eficiente 

de los proyectos y tiene como objetivo garantizar la contribución del proyecto para cumplir  

los objetivos del programa. El Acuerdo de Partenariado deberá dar a conocer y definir 

claramente las responsabilidades del jefe de fila y de los socios del proyecto de una manera 

legalmente vinculante.  

El Comité de Seguimiento del Programa Interreg Espacio Atlántico cuenta con una plantilla del 

Acuerdo de Partenariado que se puede descargar en www.atlanticarea.eu. El Acuerdo de 

Partenariado debe estar firmado por el jefe de fila y todos los socios del proyecto, ya sea en 

un solo documento o como documentos bilaterales entre el jefe de fila y cada uno de los socios 

del proyecto. 

El Acuerdo de Partenariado deberá firmarse a más tardar tres meses después de la entrada 

en vigor del Contrato de Subvención. El jefe de fila deberá proporcionar pruebas ante la AG/SC 

sobre la firma del Acuerdo de Partenariado que debe ser incluido/adjuntado en el PAF. La AG 

se reserva el derecho de revisar el Acuerdo de Partenariado para verificar que esté firmado y 

que cumple con los requisitos establecidos por el programa. 

5.3 Contrato de Subvención 

De acuerdo con los Reglamentos de los fondos EIE 2014-2020, la AG proporcionará al jefe de 

fila el documento llamado Contrato de Subvención que establece las condiciones para la 

cofinanciación del proyecto por el FEDER, incluyendo los requisitos específicos relativos a los 

productos o servicios que se proporcionarán a través del proyecto, el plan de financiación y el 

plazo de ejecución.  

El Contrato de Subvención es un elemento esencial en el marco de la gestión y del seguimiento 

de los programas de cooperación territorial. Este contrato estipula los derechos y deberes del 

jefe de fila, así como de los organismos del programa y otras organizaciones involucradas en 

la implementación del programa (p.ej. AG, SC, PMC, AC, organismos de control de primer 

nivel, organizaciones que participan en el control de segundo nivel). Regula cuestiones tales 

como las obligaciones y procedimientos de presentación de informes, las condiciones para los 

cambios en los proyectos, las obligaciones y derechos relacionados con las actividades de 

información y comunicación, las disposiciones sobre controles financieros y auditorías del 

proyecto, el uso y la propiedad de los resultados del proyecto o las responsabilidades del jefe 

de fila. 

El Contrato de Subvención se establece entre la CCDR-N, actuando como AG del programa y 

el jefe de fila. El Contrato de Subvención constituye el marco legal para la ejecución del 
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proyecto, confirmando el compromiso final del FEDER con el proyecto y estableciendo las 

condiciones de apoyo y las modalidades de ejecución. 

La versión más reciente del PAF forma un acuerdo vinculante junto con el Contrato de 

Subvención. El modelo del Contrato de Subvención puede descargarse en la página web del 

programa www.atlanticarea.eu. Tras la aprobación del proyecto por parte del PMC y (si 

corresponde) tras el cumplimiento de todas las condiciones y recomendaciones de aprobación 

establecidas por el PMC, deberá firmarse un Contrato de Subvención.  

El jefe de fila debe firmar y entregar dos copias originales del Contrato de Subvención 

fechadas, selladas (cuando sea posible) y firmadas por el representante legal de la institución 

del jefe de fila. La AG enviará al jefe de fila una copia firmada del Contrato de Subvención. 

5.4 Liberación de fondos 

De conformidad con el Artículo 136 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013, la CE liberará 

automáticamente cualquier parte de un compromiso presupuestario de un programa que no 

se haya utilizado a más tardar el 31 de diciembre del tercer año siguiente al año del 

compromiso presupuestario. En caso de no solicitarse los pagos de los proyectos a tiempo y 

en su totalidad, dichos pagos podrán perderse.  

En caso de la liberación de fondos, se aplicará el punto 4 del Artículo 18 del Acuerdo de 

Partenariado: «los socios del proyecto acuerdan por la presente que la deducción se imputará 

a aquellos socios del proyecto que hayan contribuido a la liberación de fondos, a menos que 

el PMC tome una decisión diferente. La deducción de fondos se hará de manera que no ponga 

en peligro la futura participación de los socios del proyecto y la ejecución de las actividades». 

De conformidad con el Artículo 16.4 del Acuerdo de Partenariado, «En caso de que el 

programa se enfrente a una reducción presupuestaria debido a la norma de liberación y de 

que los fondos del FEDER asignados al proyecto se reduzcan como consecuencia de ello, los 

participantes del proyecto acuerdan por la presente que la reducción presupuestaria se 

imputará a los participantes del proyecto que hayan contribuido a la infrautilización al no 

proporcionar información de acuerdo con el calendario del proyecto según lo establecido en 

el PAF, a menos que el PMC tome una decisión diferente». 

Los socios del proyecto deben ser conscientes de que es mucho más probable que el PMC 

conceda flexibilidad a los proyectos con tasas lentas de compromiso si: a) se pide flexibilidad 

lo antes posible (es decir, antes de que las solicitudes de pago se retrasen), y; b) si existe un 

plan claro para tratar los retrasos en las solicitudes de pago. Si no se cumple ninguna de estas 

condiciones, se presume que el PMC decidirá liberar fondos para los proyectos. Por lo tanto, 

http://www.atlanticarea.eu/
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los proyectos deberían comprometer al SC lo antes posible una vez que se den cuenta de que 

existe el riesgo de no alcanzar los objetivos de las solicitudes de pago.  

  



Manual del Programa 
 
 

PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 
atlanticarea.eu  70 

6. Implementación del proyecto 

6.1 Normas de implementación  

6.1.1 Anticipos 

Se establecerá un mecanismo de anticipos para los socios de los proyectos. El pago de 

prefinanciación podrá ascender a un máximo del 5 % del presupuesto del proyecto del FEDER 

aprobado y se recuperará en las primeras solicitudes de pago de los socios afectados. La 

asignación de un anticipo del 5 % del FEDER se acordará entre los socios. 

6.1.2 Propiedad y derechos de propiedad intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) se refieren a las creaciones de la mente, como los 

inventos, las obras literarias y artísticas, los diseños, los símbolos, los nombres y las imágenes 

que se utilizan en el comercio. La propiedad intelectual está protegida por la ley, por ejemplo, 

mediante patentes, derechos de autor, diseños industriales y marcas registradas.  

Patentes 

Una patente es un título legal que puede concederse a cualquier invento que tenga carácter 

técnico, siempre que sea nuevo, implique una «actividad inventiva» y sea susceptible de 

aplicación industrial. Una patente puede cubrir cómo funcionan las cosas, para qué sirven, de 

qué están hechas y cómo están hechas. Cualquier persona puede solicitar una patente. Le da 

al propietario el derecho de impedir que otros fabriquen, usen o vendan el invento sin 

permiso. Las patentes llevan a las empresas y entidades a realizar las inversiones necesarias 

para la innovación y constituyen un incentivo para que los particulares y las empresas destinen 

recursos a la investigación y al desarrollo. Las patentes también implican la divulgación del 

invento protegido. Esto fomenta la difusión de la innovación. 

Diseño Industrial 

Los derechos sobre los diseños industriales protegen el aspecto de un producto, el cual es el 

resultado de atributos como su forma, colores o materiales. La UE ha armonizado la 

protección de los diseños industriales en todos los países de la UE y ha introducido el diseño 

comunitario que ofrece protección unitaria en toda la UE mediante un procedimiento único. 

La CTE (Interreg) fomenta la colaboración, los resultados conjuntos y las actividades conjuntas, 

por lo que los productos y resultados conocidos como «propiedad intelectual en primer 

plano» deben ser propiedad de la asociación en su conjunto. Además, y como principio 

general de servicio al interés general con financiación pública del FEDER para los resultados 
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de los proyectos (por ejemplo, procesos que conducen a nuevos productos o servicios, 

estudios, recomendaciones políticas, guías de buenas prácticas), se espera que estén 

disponibles gratuitamente para el público. Los productos y resultados, especialmente los 

estudios y análisis, producidos durante la implementación del proyecto deben ser puestos a 

disposición del público de forma gratuita y pueden ser utilizados por todas las personas y 

organizaciones interesadas, así como por las partes interesadas del programa Espacio 

Atlántico.  

Los proyectos deben hacer uso del Acuerdo de Partenariado para establecer las cláusulas 

necesarias en relación con las cuestiones de propiedad y DPI. El modelo de Acuerdo de 

Partenariado ya incluye un párrafo que indica la propiedad compartida entre todos los socios 

del proyecto. Las cuestiones relativas a la propiedad y los DPI también deben tratarse en la 

sección de riesgos del formulario de candidatura. Los derechos de acceso a la propiedad 

intelectual en primer plano se concederán gratuitamente. 

La propiedad de los resultados que tengan el carácter de inversiones en infraestructura o 

inversiones productivas realizadas dentro del proyecto debe permanecer en manos del jefe 

de fila en cuestión y/o de los socios del proyecto según el calendario y en las condiciones 

establecidas en el Artículo 71 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013.  

En el caso de los ingresos generados por los DPI, deben respetarse todas las disposiciones 

aplicables en términos de proyectos generadores de ingresos y de ayudas de Estado. 

Observación: 

 Los proyectos deben hacer uso del Artículo 19.1, «Propiedad - Uso de resultados» del 

Acuerdo de Partenariado para establecer las cláusulas necesarias en relación con las 

cuestiones de propiedad y DPI. El modelo del AP incluye en este párrafo las condiciones 

de cada caso particular cuando existe una propiedad conjunta entre los socios del 

proyecto; 

 Los DPI se rigen por las normas nacionales. 

 

6.1.3 Penalizaciones de los proyectos 

Teniendo en cuenta la necesidad de que la repercusión generada por el Programa en el 

Espacio Atlántico debe medirse por medio de los indicadores de resultados del Programa y 

ante la necesidad de evitar que los proyectos liberen recursos, se aplicarán normas más 

estrictas que establecen penalizaciones por los retrasos a la hora de presentar informes y 

solicitudes financieras. En el Contrato de Subvención se fijarán las estipulaciones relativas a 

dichas penalizaciones. 
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La experiencia muestra que el gasto en un proyecto se suele retrasar durante los primeros 

meses y que una infrautilización de hasta el 10 % entra dentro de los parámetros normales. 

Pueden ser penalizados  los proyectos que vayan por la mitad de su fase de ejecución y su 

infrautilización sea del 30 % o más con respecto a lo reflejado en el plan de gastos del Contrato 

de Subvención. Esta penalización se realizará por medio de una liberación aplicada 

específicamente al proyecto resultante del ajuste presupuestario del proyecto. 

La decisión de penalización de liberación se basará en una evaluación del plan de gastos del 

proyecto tal como conste en el Contrato de Subvención y la tasa real de gasto del proyecto.  

6.2 Sistema de control financiero 

Todos los proyectos aprobados se seleccionan en función de su contribución a los resultados 

del programa.  

El seguimiento de los proyectos se refiere generalmente a la recopilación, el análisis y el uso 

continuo de información sobre el avance de los proyectos. Los proyectos aprobados deben 

aplicar el PAF, que constituye el anexo principal del Contrato de Subvención. El objetivo del 

proceso de seguimiento es comprobar que los costes declarados por los socios se 

corresponden con los resultados obtenidos por el proyecto. Dicho de forma más sencilla: 

«¿Obtiene el programa  el resultado por el que paga?»  

El Programa Espacio Atlántico ha implementado un enfoque de seguimiento orientado a 

resultados para comprobar en qué medida los proyectos contribuyen a los resultados del 

programa. La lógica de intervención del proyecto debe ser visible a lo largo de la 

implementación. El impacto real y los resultados a largo plazo solo pueden medirse a 

posteriori. Sin embargo, el seguimiento debe explorar el impacto (es decir, la contribución real 

del proyecto al objetivo), así como la trayectoria hacia los efectos a largo plazo (es decir, la 

probabilidad de un impacto continuado después del cierre del proyecto). La relación 

calidad/precio (economía, eficiencia y eficacia) se supervisará a lo largo de toda la duración 

del proyecto. Por lo tanto, la presentación de informes es un canal de información importante 

entre los socios del proyecto y el SC. 

Los informes presentan los logros de los proyectos y el gasto en relación con los objetivos 

establecidos en el PAF. Además, se pide a los proyectos que informen sobre sus historias de 

éxito y resultados hasta la fecha, que pueden utilizarse con fines comunicativos.  

En casos excepcionales pueden producirse desviaciones de los planes de acción del proyecto 

aprobados, pero solo después de la aprobación por parte de las autoridades del programa. 

Las desviaciones que no hayan sido aprobadas por el programa y que tengan un efecto 
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negativo en la contribución del proyecto a los objetivos del programa pueden dar lugar a 

recortes (parciales) en el presupuesto del proyecto.  

El SC recopila y analiza la información sobre el avance y el desempeño del proyecto. Se 

destinarán pagos a proyectos que cumplan con las normas del programa y presenten un 

informe de progreso completo. 

El informe de progreso se compone de un informe de actividad y un informe financiero. 

Describe el avance del proyecto y sirve de soporte para las solicitudes de pago. Los socios 

principales tienen que presentar dos informes de avance en cada periodo de doce meses a la 

AG a través del SC. Las fechas de presentación de los informes de progreso son marzo/abril y 

septiembre/octubre de cada año.  

Durante el periodo de 2 meses, la plataforma en línea (sistema integrado de información para 

la gestión, en lo sucesivo denominado SIGI) estará abierta durante todo el proceso: la 

presentación del informe de progreso por parte de cada socio, el control de los gastos por 

parte del CPN y, si corresponde, por parte de la Autoridad Nacional (AN), y el informe 

consolidado del proyecto por parte del jefe de fila. El informe final debe enviarse a la AG a 

través del SC a más tardar tres meses después de la fecha de finalización del proyecto.  

Calendario indicativo para 2018 

1.er informe del proyecto 
2018 

SIGI 

Apertura Cierre 

12 de marzo 11 de mayo 

Este periodo incluye los siguientes pasos: 
1. Presentación del informe de progreso de cada socio 
2. Control de gastos por parte del CPN/AN 
3. Consolidación del informe de progreso por parte del jefe de fila 

y presentación 

Evaluación y pagos del programa Espacio Atlántico 

1. Evaluación del SC/AG: 35 días hábiles 
2. Pago de la Autoridad de Certificación a los socios: Máximo 90 

días*.  

2.º informe del proyecto 
2018 

SIGI  

Apertura Cierre 

Después de la presentación del 1.er 
informe del proyecto 

Octubre de 2018 

Este periodo incluye los siguientes pasos: 
1. Presentación del informe de progreso de cada socio 
2. Control de gastos por parte del CPN/AN 
3. Consolidación del informe de progreso por parte del jefe de fila 

Evaluación y pagos del programa Espacio Atlántico 

1. Evaluación del SC/AG: 35 días hábiles 
2. Pago de la Autoridad de Certificación a los socios: Máximo 90 

días*. 

*Artículo 132 del Reglamento N.º. 1303/2013 de la UE. 
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Solicitud de pago - procedimiento resumido: 

 

1. Cada socio prepara el informe de progreso sobre la base de las actividades en las que 

participa, según se define en el plan de trabajo del proyecto. Los gastos pagados con los 

justificantes correspondientes a las actividades se introducen en el SIGI 

(www.atlanticarea.eu), una herramienta similar a la que se utiliza para la presentación del 

formulario de solicitud y del proyecto aprobado. Se aconseja registrar los gastos en el SIGI 

de forma continua (a medida que se incurre en ellos) para facilitar la carga de trabajo del 

informe. El SIGI permitirá trabajar en el siguiente informe de progreso después de enviar 

el actual.  

2. Control del primer nivel: el CPN del socio verifica y certifica los gastos declarados, teniendo 

también acceso al SIGI y produciendo los certificados estándar asociados y las listas de 

documentos controlados. (El CPN utilizará las plantillas disponibles en el sitio web, las 

rellenará, firmará y las subirá al SIGI). 

3.  El organismo de control nacional (si corresponde): recibe los gastos controlados y procede 

a la validación de gastos.  

4. El jefe de fila consolida la información recopilada a través de los informes de los socios 

disponibles en el SIGI. El jefe de fila comprueba la coherencia de la información y de las 

pruebas aportadas; comprueba las pruebas relativas al proceso de certificación respetando 

las especificaciones del país del socio.  

http://www.atlanticarea.eu/
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5. El jefe de fila presenta el informe de actividad y la correspondiente solicitud de reembolso 

del FEDER ante la AG/SC de acuerdo con el calendario establecido por la AG.  

6. El SC y la AG tienen 35 días hábiles para realizar varias comprobaciones y emitir una orden 

de pago a la Autoridad de Certificación. (Nota: el importe del anticipo recibido por la 

sociedad se deducirá de la primera solicitud de pago). 

7. La Autoridad de Certificación, después de la comprobación, procederá al pago a los socios 

en un plazo máximo de 90 días en función de la capacidad financiera del programa.  

De conformidad con el Artículo 122 del Reglamento N.º 1303/2013 (UE), todos los 

intercambios de información entre el jefe de fila y las autoridades del programa se llevarán a 

cabo mediante sistemas electrónicos de intercambio de datos. Por consiguiente, la 

presentación de las reclamaciones financieras y los cambios en los informes de avance se 

realizarán utilizando la plataforma (el sistema electrónico de intercambio de datos) del 

programa: el SIGI (www.atlanticarea.eu), sin perjuicio de la utilización de un instrumento 

alternativo como solución de contingencia en circunstancias excepcionales. 

Podrá acceder a un manual sencillo para aprender a utilizar el área del proyecto del SIGI.  

Cada socio del proyecto solo podrá solicitar, a través del jefe de fila, los pagos de la 

contribución del FEDER aportando pruebas del avance del proyecto. Con este fin, cada socio 

del proyecto se compromete a proporcionar al jefe de fila la información completa y precisa 

necesaria para elaborar y presentar los informes de avance y los informes finales y, en la 

medida de lo posible, los principales resultados y productos obtenidos de acuerdo con el PAF.  

El jefe de fila solo podrá solicitar pagos de la contribución del FEDER en nombre del proyecto 

aportando pruebas del avance del proyecto hacia la consecución de los logros y resultados 

establecidos en el PAF, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera (según lo 

determinado por los principios de economía, eficiencia y eficacia) al comprar bienes y servicios 

de respaldo.  

Las solicitudes de prórroga del plazo de presentación de informes solo podrán concederse en 

casos debidamente justificados. El jefe de fila deberá presentar dichas solicitudes ante la AG 

a través del SC, dos semanas antes de la fecha límite establecida. 

Los gastos en que incurran los socios asociados deberán correr por cuenta de los socios del 

proyecto o bien del jefe de fila para que se los considere elegibles y siempre que así lo 

permitan las normas nacionales o del programa. 

A fin de proceder con el análisis de los informes de progreso y los avances finales, cada socio 

del proyecto deberá proporcionar información adicional si el jefe de fila o la AG/SC lo 

http://www.atlanticarea.eu/
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consideran necesario. El jefe de fila deberá recabar y presentar la información adicional que 

solicite la AG/SC dentro del plazo acordado previamente establecido, que no debe exceder los 

15 días hábiles.  

De conformidad con el apartado 11 del Artículo 65 del Reglamento N.º 1303/2013 (UE), el jefe 

de fila deberá asegurarse de que las partidas de gastos incluidas en las solicitudes de 

reembolso no reciban apoyo del mismo o de cualquier otro programa de la UE, fondo de la UE 

o instrumento de la Unión. 

El jefe de fila y los socios del proyecto deberán crear una cuenta bancaria específica para el 

proyecto o bien un código contable adecuado específicamente para el proyecto y deberán 

asegurarse de que los costes elegibles así como las subvenciones recibidas puedan ser 

claramente identificados. 

6.2.1 Socios que no informen de gastos  

En los casos en los que los socios del proyecto no informen de ningún gasto después de dos 

semestres, tras haber formado parte de un proyecto del programa Espacio Atlántico y en 

ausencia de razones justificadas para no informar de ello, el programa les enviará una 

advertencia. La advertencia se enviará al jefe de fila después de la presentación del informe 

de progreso correspondiente. En caso de que el socio del proyecto en cuestión no informe de 

los gastos en su tercer informe de progreso y no pueda demostrar que ello se debe a 

circunstancias ajenas a su voluntad, el presupuesto del socio del proyecto se reduciría en 

relación a su plan de gastos. 

6.2.2 Validación de gastos o verificación de control de primer nivel de los gastos  

Antes de la presentación ante el SC, cada informe de progreso deberá ser verificado y 

confirmado por un controlador independiente que se ajuste al sistema de control de primer 

nivel establecido por cada EM (de conformidad con el Artículo 125 del Reglamento N.º 

1303/2013 (UE) y el Artículo 23 del Reglamento N.º 1299/2013 (UE)). 

Esta verificación la lleva a cabo un controlador de primer nivel, es decir, una persona 

cualificada (por lo general, auditores o contadores públicos certificados) para verificar que los 

gastos relacionados con la implementación del proyecto se haya efectuado de conformidad 

con las normas vigentes nacionales, regionales, institucionales, de la UE y del programa, así 

como con las disposiciones del Contrato de Subvención y el formulario de aprobación del 

proyecto (PAF). El objetivo principal de los controles es proporcionar una garantía para la AG, 

la Autoridad de Certificación y, lo que es más importante, para el propio proyecto, de que los 

costes cofinanciados por el Programa Espacio Atlántico estén plenamente contabilizados y 
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sean elegibles de acuerdo con las normas vigentes del programa, del país o de la UE.  

6.2.3 Designación del controlador de primer nivel 

El jefe de fila debe asegurarse de que los CPN de cada socio sean elegidos por cada beneficiario 

y validados por el EM correspondiente, antes de la presentación del primer informe de 

progreso y de la solicitud de gastos.  

Es responsabilidad de cada EM designar los CPN para los socios situados en su territorio que 

participen en un proyecto. En la práctica, esto significa que cada socio necesita un controlador 

autorizado por su EM. 

Sistemas de control de primer nivel:  

Centralizado (Irlanda) Descentralizado (Francia, Portugal, España, Reino Unido) 

Nombrado por el EM  Seleccionado/elegido por el socio y aprobado por el 

organismo de aprobación 

 

Para obtener más información sobre el proceso de designación del CPN, los socios deben 

ponerse en contacto con el organismo nacional de aprobación designado 

(www.atlanticarea.eu). 

Sin un CPN aprobado no es posible que el SC apruebe el informe de progreso de un socio.  

Los requisitos que deben cumplirse para convertirse en un CPN son designados por cada EM. 

El principio fundamental es que los controladores deben ser independientes y estar calificados 

para llevar a cabo el control.  

Para ser considerados independientes, los controladores deben de cumplir ciertos criterios: si 

lo autoriza el EM, el controlador interno debe pertenecer a una unidad separada, desde el 

punto de vista organizativo, de las unidades que se ocupan de las actividades y finanzas del 

proyecto. Un controlador externo solo puede considerarse independiente si existe una 

separación clara entre la tarea de control de primer nivel y cualquier otra relación contractual 

con el beneficiario.  

En cuanto a la cualificación del controlador de primer nivel, los socios deben tener en cuenta 

que la tarea de controlar los gastos del proyecto cofinanciados por el Programa Espacio 

Atlántico va más allá de la comprobación de las cuentas: también implica una valoración sobre 

el cumplimiento de las normas del FEDER, del país y de los programas. Por lo tanto, se espera 

que los controladores tengan un buen conocimiento del control de los gastos de los proyectos 

http://www.atlanticarea.eu/
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de acuerdo con los reglamentos de los fondos estructurales. El programa y/o el EM implicado 

impartirán formación a los controladores. También se espera que dominen el inglés (ya que 

todos los documentos e informes de los programas están en inglés). El procedimiento de 

selección y designación de un CPN lo definirá un EM y será vinculante para los socios 

establecidos en su territorio. 

Si el socio del proyecto selecciona un controlador externo, dicha selección deberá realizarse 

de acuerdo con las normas de aprovisionamiento vigentes para cada EM.  

El jefe de fila también deberá garantizar a los socios situados en un país no cubierto por el 

programa Espacio Atlántico (dentro o fuera de la Unión Europea) la existencia de un protocolo 

firmado entre la AG y las autoridades competentes de los países en cuestión, que defina, en 

particular, las disposiciones sobre el control financiero de los gastos. El protocolo deberá 

firmarse antes de la firma del Contrato de Subvención entre el jefe de fila y la AG. 

Los cambios de dirección, de número de cuenta y de autoridad/institución de control o del 

nombre de los controladores deberán notificarse debidamente, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el manual del programa para los cambios en los proyectos. 

6.2.4 Sistemas de control de primer nivel en los Estados miembros  

Los datos de contacto de los CPN y de los organismos de autorización de los EM pueden 

consultarse en la página web del programa.  

 

Los socios de proyectos de los países que han establecido un sistema de control 

descentralizado garantizan que los CPN se seleccionan de acuerdo con el sistema establecido 

por cada EM. No obstante, la AG se reserva el derecho, previo acuerdo con la institución 

nacional responsable, de exigir la sustitución del controlador seleccionado directamente por 

el jefe de fila o los socios del proyecto en caso de que existiesen consideraciones desconocidas 

en el momento de la firma del contrato que pusieran en duda la independencia o las normas 

profesionales del controlador. 

El jefe de fila reconoce y acepta que los socios de proyectos ubicados en Francia tendrán que 

seguir el sistema de control específico establecido por su autoridad nacional: la Préfecture de 

País Autoridad nacional 

Francia Préfecture de la région Pays de la Loire 

Irlanda Northern & Western Regional Assembly 

Portugal Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P 

España Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Reino Unido  Ministry of Housing, Communities & Local Government 
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la région Pays de la Loire. Una vez que el controlador aprobado por el acuerdo marco nacional 

haya comprobado y confirmado el gasto notificado, el certificado de control de primer nivel 

deberá ser validado por la autoridad nacional. 

El jefe de fila reconoce y acepta que los socios de proyectos ubicados en Irlanda tendrán que 

seguir el sistema de control específico establecido por su autoridad nacional: la Northern & 

Western Regional Assembly. Una vez que el controlador aprobado por el acuerdo marco 

nacional haya comprobado y confirmado el gasto notificado, el certificado de control de 

primer nivel deberá ser validado por la autoridad nacional.  

El jefe de fila reconoce y acepta que los socios de proyectos ubicados en Portugal tendrán que 

seguir el sistema de control específico establecido por su autoridad nacional, la Agência para 

o Desenvolvimento e Coesão, I.P. (AD&C). Una vez que el controlador aprobado haya 

comprobado y confirmado los gastos notificados, el certificado de control de primer nivel 

deberá ser validado por la AD&C. 

El jefe de fila reconoce y acepta que los socios de proyectos ubicados en España tendrán que 

seguir el sistema de control específico establecido por su autoridad nacional, el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública. Una vez que el controlador aprobado haya comprobado y 

confirmado los gastos notificados, el certificado de control de primer nivel deberá ser validado 

por el Ministerio.  

El jefe de fila reconoce y acepta que los socios de proyectos ubicados en el Reino Unido 

tendrán que seguir el sistema de control específico establecido por su autoridad nacional: 

Ministry for Housing, Communities and Local Government. 

6.2.5 Papel del controlador de primer nivel 

La tarea de los CPN es verificar que los gastos comunicados por los socios en cada informe de 

progreso cumplan con las siguientes condiciones:  

 Los costes deben ser elegibles y deben haberse contraído y pagado (en el caso de los 

costes simplificados como los costes de suma global/preparación y los costes de tarifa 

plana, no es necesaria ninguna verificación);  

 Se deben haber observado y cumplido las condiciones del programa, el formulario del 

proyecto aprobado y el Contrato de Subvención;  

 Las facturas y los pagos deben estar correctamente registrados y respaldados por 

pruebas;  

 Las actividades relacionadas, los suministros y los servicios subcontratados deben estar 

en curso o haber sido entregados o realizados;  
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 Se deben haber respetado las normas comunitarias, especialmente en materia de 

información y publicidad, contratación pública, igualdad de oportunidades y protección 

del medioambiente. 

Los controladores deben estar familiarizados con el contenido de los siguientes documentos 

para poder confirmar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los reglamentos y 

directivas de la UE, es decir, en particular con:  

 Reglamento n.° 1303/2013 (UE) (Reglamento de disposiciones comunes);  

 Reglamento n.° 1301/2013 (UE) (Reglamento del FEDER); 

 Reglamento n.° 1299/2013 (UE) (Reglamento sobre cooperación territorial europea);  

 Reglamento n.° 481/2014 (UE) (Elegibilidad de los gastos de programas de cooperación);  

 Directivas de la UE sobre contratación pública; 

 Otras normas y directrices nacionales (por ejemplo, normas nacionales sobre 

contratación pública);  

 Manual del programa;;  

 Formulario de aprobación del proyecto;  

 Contrato de Subvención;  

 Acuerdo de Partenariado. 

Si se realizan modificaciones del formulario de solicitud del proyecto, al Contrato de 

Subvención y al Acuerdo de Partenariado, tanto el jefe de fila como los demás socios deberán 

asegurarse de que la última versión esté disponible para los CPN. 

El programa proporciona documentos estándares (disponibles en el SIGI) que proporcionan 

directrices a los controladores para su trabajo de control, para asegurar la aplicación 

coherente de las normas de calidad y para registrar correctamente los pasos de control. El 

texto de los documentos no podrá modificarse ni ampliarse. El CPN deberá completar estos 

documentos para cada informe de progreso. Cada uno de los sistemas de control del EM 

facilitará, en caso necesario, documentos adicionales (por ejemplo, comprobaciones de 

conformidad con las normas nacionales), que podrán ser utilizados por el controlador de 

primer nivel, pero que no son obligatorios para el programa. 

6.2.6 Papel del jefe de fila en el proceso de control 

Siguiendo el principio del jefe de fila como se indica en el Reglamento n.° 1299/2013 (UE), 

Artículo 13 (2), la organización que actúe como jefe de fila tendrá la responsabilidad general 

de garantizar la implementación del proyecto. Al presentar un informe de progreso, el jefe de 
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fila deberá: 

 Asegurarse de que los gastos declarados por los socios se hayan destinado a la 

implementación del proyecto y correspondan con las actividades acordadas entre todos 

los socios, es decir, se ajusten al PAF y al Contrato de Subvención. Cualquier desviación 

respecto del PAF, en caso de haberla, debe estar correctamente descrita y justificada en 

el informe de progreso; 

 Comprobar que los importes y las actividades comunicados se integran correctamente 

en el informe de progreso conjunto y ofrecen una descripción correcta de la 

implementación y del estado del proyecto; 

 Asegurarse de que los gastos declarados por los socios hayan sido verificados por un 

controlador de acuerdo con las normas del Programa y los requisitos específicos de cada 

país para los CPN; 

 Comprobar que los documentos de control (es decir, los certificados del CPN 

independiente y los informes de control, incluida la lista de control) y la lista de gastos 

sean correctos y estén completos. 

Esta verificación por parte del jefe de fila no implica la repetición de los controles ya realizados 

a nivel de los socios. Sin embargo, corresponde al jefe de fila, debido a su papel y conocimiento 

del proyecto en su conjunto, aplicar la debida diligencia mediante la selección de la 

información disponible (informe y resultados de los socios, certificado del CPN independiente, 

certificados del CPN). En caso de duda, el jefe de fila deberá solicitar al socio (y al controlador 

de primer nivel correspondiente) una justificación/aclaración antes de que el coste se incluya 

realmente en el informe de progreso conjunto presentado al SC. 

La AG, a través del SC, puede solicitar información pertinente en cualquier momento. El jefe 

de fila deberá proporcionar dicha información dentro del plazo exigido. El jefe de fila también 

proporcionará información y/o documentos solicitados a otras autoridades del programa, 

tribunales de cuentas u otras instituciones de control que actúen dentro de sus respectivas 

esferas de responsabilidad. 

6.2.7 Plazos para el control de primer nivel 

Para asegurar la presentación en tiempo y forma, los controles al nivel de los socios del 

proyecto y del jefe de fila deberán programarse cuidadosamente en relación con las fechas 

límite de presentación. Corresponde a los socios decidir sobre esos plazos teniendo en cuenta 

la disponibilidad de los controladores.  

En este contexto, es importante tener en cuenta lo siguiente:  
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 Los gastos deben informarse periódicamente (tras la presentación del 1.er informe de 

progreso de 2018);  

 El controlador del socio del proyecto solo podrá llevar a cabo el control después de 

recibir todos los documentos de los socios;  

 Los controladores de algunos socios del proyecto han fijado plazos para llevar a cabo el 

control, los cuales deben respetarse al presentar la documentación (y limitan el tiempo 

para posibles aclaraciones);  

 El jefe de fila solo podrá presentar el informe de progreso después de haber recibido y 

comprobado los documentos de control de los socios que informen de los gastos.  

A la luz de estos datos y de la complejidad de los procedimientos de presentación de informes, 

es fundamental que los proyectos establezcan un calendario claro para el procedimiento de 

presentación de informes. Según lo previsto en el Acuerdo de Partenariado, las solicitudes de 

pago de los socios del proyecto deben ser validadas y enviadas al jefe de fila 10 hábiles 

(indicativo) antes de la fecha límite para la presentación del informe de progreso. Esto le 

proporciona al jefe de fila un tiempo adicional para formular preguntas y realizar controles 

adicionales. 

6.2.8 Costes del control de primer nivel 

Los costes de control para la verificación de los gastos se consideran elegibles. Por lo tanto, 

los proyectos deberán asignar un presupuesto para estos controles en función de las 

disposiciones de control vigentes en los EM pertinentes para cada uno de los socios del 

proyecto (el sistema de control nacional debe estar a cargo de cada socio). 

Puntos a tener en cuenta:  

 El control interno independiente deberá incluirse en la línea presupuestaria «personal», 

de conformidad con las normas vigentes en materia de gastos de personal, ya que la(s) 

persona(s) que lleva(n) a cabo la verificación está(n) en la nómina de la institución 

asociada;  

 Los gastos correspondientes a un controlador externo independiente de primer nivel 

deben consignarse en la línea presupuestaria «asesoramiento y servicios externos», ya 

que este controlador de primer nivel no es empleado directamente por la institución 

asociada, de conformidad con la normativa vigente sobre contratación pública; 

 Para que los costes de control del informe de progreso final sean elegibles, la actividad 

(control de primer nivel) y el pago deberán tener lugar antes de la fecha oficial de 

finalización del proyecto. 
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6.2.9 Procedimiento de pago 

Una vez que el SC/AG apruebe el informe de progreso, se podrá iniciar el procedimiento de 

pago. Los pagos serán efectuados por la Autoridad de Certificación del Programa (AD&C). 

La AG se reserva el derecho de no aceptar, total o parcialmente, los certificados de gastos del 

presente contrato si, debido a los resultados de sus propios controles y/o los controles o 

auditorías realizados por otra autoridad, dicho certificado o los hechos expuestos en él 

resultan ser incorrectos o si las actividades subyacentes no se ajustan al marco jurídico.  

En tal caso, la AG reducirá el importe certificado, exigirá el reembolso de los fondos ya pagados 

indebidamente o los compensará en la siguiente solicitud de pago que presente el jefe de fila, 

si es posible. De conformidad con el Artículo 132 del Reglamento N.º 1303/2013 (UE), los 

pagos para el proyecto podrán suspenderse parcial o totalmente en caso de sospecha de 

irregularidad. La AG (o Autoridad de Certificación) tiene derecho a retener cualquier pago del 

FEDER a un beneficiario en particular (el jefe de fila o los socios del proyecto) o al proyecto en 

su conjunto hasta que se aclaren todas las cuestiones poco claras relacionadas con la 

implementación, la gestión y la presentación de informes.  

Tras la aprobación del informe de progreso por parte de la AG/SC, la parte correspondiente 

de los fondos del FEDER se transferirá directamente a cada una de las cuentas de los socios 

del proyecto en euros (EUR; €). Los socios correrán con cualquier riesgo o coste relativo al tipo 

de cambio. 

La subvención se transferirá a las cuentas bancarias indicadas por el jefe de fila y los socios del 

proyecto en el PAF, detallando el gasto total y los ingresos del proyecto, y establecerá la 

necesidad de proporcionar un registro en euros (EUR; €) de los gastos totales y del 

rendimiento (ingresos) relacionados con el proyecto. Deberán ser cuentas bancarias 

específicas relacionadas con el proyecto, de lo contrario se utilizará un código contable 

adecuado para todas las transacciones relacionadas con el proyecto. Deben estar verificadas 

por un controlador de primer nivel de conformidad con el Artículo 125(4) del Reglamento N.º 

1303/2013 (UE). Los cambios en los números de las cuentas se notificarán debidamente a la 

AG/SC. 

Se podrán perder los pagos que no se soliciten a tiempo y en su totalidad o que no se ajusten 

al calendario de pagos, como se indica en el informe del proyecto y en el cuadro sinóptico de 

los objetivos y plazos de presentación de informes. 

El pago de los fondos está sujeto a la condición de que la legalidad y regularidad de las 

actividades subyacentes al gasto declarado puedan demostrarse de manera suficiente, tal 

como se estipula en el reglamento de los fondos EIE, en los actos delegados y actos de 
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ejecución, o en las normas del programa basadas en ellos, y de que se presenten a su debido 

tiempo todos los justificativos y certificados necesarios para la evaluación de la estrategia 

conjunta.  

Si se formulan observaciones o reservas durante el proceso de designación del programa, 

como se estipula en el Artículo 123 del Reglamento N.º 1303/2013 (UE), si se producen 

retrasos en dicho procedimiento, o si las auditorías detectan errores en el sistema, la AG y la 

Autoridad de Certificación también tendrán derecho a retener temporalmente los pagos. Las 

suspensiones de pago se levantarán tan pronto como se retiren las observaciones o reservas 

formuladas por los organismos pertinentes. 

La Autoridad de Certificación, tras la solicitud de la AG, se asegurará de que el jefe de fila y los 

socios del proyecto reciban a tiempo y en su totalidad los pagos correspondientes a la 

contribución aprobada del programa. No se efectuará ninguna deducción, retención u otra 

carga específica que reduzca el importe del pago, sin perjuicio de las disposiciones. Por el 

contrario, la contribución del FEDER pagada por la Autoridad de Certificación no superará la 

parte del FEDER resultante del importe elegible validado por cada autoridad de control 

responsable. 

El desembolso de fondos por parte de la Autoridad de Certificación está sujeto a que el jefe 

de fila y los socios del proyecto proporcionen todas las declaraciones necesarias. 

6.3 Comunicación del proyecto  

La comunicación es una herramienta estratégica para los proyectos del Programa Espacio 

Atlántico y sus actividades de comunicación darán a conocer las inversiones realizadas por el 

Programa Interreg Espacio Atlántico, el FEDER y la UE. Entre las obligaciones de un proyecto 

aprobado también se debe asegurar la transparencia y visibilidad de las actividades y 

resultados de los proyectos, y demostrar su impacto en los ciudadanos y en las regiones del 

Espacio Atlántico.  

Por lo tanto, los proyectos son embajadores del Programa Interreg Espacio Atlántico y deben 

influir en las políticas e impulsar cambios de comportamiento para tener un impacto positivo 

en el área del programa.  

La presente ficha ofrece orientación sobre cómo lograr este objetivo y cómo cumplir los 

reglamentos de la Comisión y los requisitos del programa a este respecto.  
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6.3.1 Implementación del proceso de comunicación 

Los proyectos deben esbozar las actividades de comunicación que se llevarán a cabo en cada 

etapa del ciclo del proyecto. 

En el proceso de solicitud 

El formulario de solicitud prevé un paquete de trabajo dedicado a la comunicación del 

proyecto. En esta sección los proyectos deben demostrar cómo se comunicarán las actividades 

y resultados, identificando las principales acciones de comunicación, las audiencias objetivo, 

los resultados que se deben lograr, el calendario y el presupuesto. 

En la fase de implementación  

Tras la aprobación, los proyectos deben cumplir las obligaciones reglamentarias relativas a los 

requisitos de comunicación e información de la UE (véase el punto 6.3.3 Requisitos legales).  

6.3.2 Plan de comunicación  

El plan de comunicación será útil para que la asociación logre los principales objetivos del 

proyecto, difunda los resultados e informe al público sobre sus logros, éxitos y beneficios a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto.  

La planificación, la implementación y la evaluación son las tres fases principales de un plan de 

comunicación, siempre centrándose en los beneficios del proyecto y adaptando la 

comunicación a los diferentes grupos a los cuales se apunte. El objetivo principal es siempre 

reconocer el valor del proyecto. 

Las actividades que se describen en el plan deben ser paralelas a las actividades del proyecto 

y reflejar los aportes y las actividades de todos los socios. La estructura de un plan de 

comunicación ofrece una visión general de los siguientes elementos principales, como 

mínimo:  

Objetivos de la comunicación: son un mecanismo para alcanzar el objetivo del proyecto y 

deben estar claramente definidos y detallados, y ser alcanzables y mensurables. Es el 

resultado de una actividad, como por ejemplo: 

 Concienciar sobre la misión del proyecto o el consorcio implicado; 

 Concienciar sobre los beneficios del proyecto para los ciudadanos o para una población 

específica; 

 Difundir los resultados de los proyectos; 
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 Cambiar la percepción sobre una solución para un problema común; 

 Cambiar el comportamiento de una población específica. 

Grupos destinatarios: el plan debe identificar claramente a quién se dirigen las actividades de 

comunicación; debe tomar en cuenta al público externo pero también al interno, es decir, la 

asociación del proyecto. El jefe de fila, en particular, desempeña un papel fundamental en la 

promoción de un buen flujo de comunicación dentro de la asociación, crucial para el éxito del 

proyecto. Esto contribuirá a una mayor participación del equipo y promoverá la difusión de 

un mensaje común.  

Mensajes: ¿qué necesita saber/aprender el grupo destinatario? Transmitir 2 o 3 mensajes 

principales sobre el proyecto; un mensaje resume los objetivos principales del proyecto 

centrándose en aspectos específicos. 

Táctica: ¿qué actividades concretas se llevarán a cabo para llegar al público y luego comunicar 

los logros del proyecto? Por ejemplo: sitios web, redes sociales, eventos, publicaciones, 

vídeos, documentales, comunicación con los medios. 

Planificación del calendario: puede basarse en las metas generales del proyecto y definir 

cuándo se llevarán a cabo las actividades.  

Presupuesto: presupuesto indicativo con desglose de actividades, para la ejecución del 

plan/paquete de trabajo.  

Evaluación: cómo se evaluará el plan de comunicación para supervisar y revisar los logros del 

proyecto y, si es necesario, reajustar las tácticas de comunicación durante el ciclo de vida del 

proyecto.  

6.3.3 Requisitos legales 

 La Sección 2.2 del Anexo XII del Reglamento de cláusulas de la comisión N.º 1303/2013 

(UE) establece las responsabilidades de los beneficiarios con respecto a las medidas de 

información y comunicación al público. 

 Los Artículos 4 y 5 y el Anexo II del Reglamento de implementación de la comisión N.º 

821/2014 (UE) establece las normas para cumplir con la visibilidad de la UE y el apoyo 

del FEDER. 

 El Contrato de Subvención establece las responsabilidades y obligaciones de los 

beneficiarios en materia de publicidad, comunicación y consolidación de marca de los 

proyectos (este documento estará disponible en breve). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0821
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Si los proyectos no cumplen con las responsabilidades legales relativas a la aplicación de los 

requisitos de visibilidad y publicidad en los materiales de comunicación, cualquier gasto 

relacionado podría considerarse no elegible y podría dar lugar a la recuperación de los fondos 

indebidamente pagados. 

6.3.4 Responsabilidades del proyecto  

Cada proyecto deberá designar a un responsable de comunicación que desarrollará e 

implementará un plan de comunicación y también establecerá procesos para involucrar a 

todos los socios en las actividades de comunicación. El responsable trabajará en conjunto con 

el SC para lograr los objetivos de comunicación. 

La siguiente lista de las principales responsabilidades del proyecto en términos de 

comunicación no reemplaza la lectura cuidadosa de los documentos y reglamentos 

mencionados. 

1. Toda la información y comunicación, así como todas las actividades de consolidación de 

marca que se establezcan en el proyecto, incluidas las presentaciones en conferencias o 

seminarios, reconocerán la ayuda financiera de los fondos del FEDER del Programa 

Interreg Espacio Atlántico (véase el punto 6.3.6 Requisitos de comunicación).  

2. Estas medidas se llevarán a cabo de conformidad con la normativa legal antes mencionada, 

la última versión del PAF, el Manual del programa y cualquier otra directriz que pueda 

emitir el programa a este respecto. 

3. En toda notificación o publicación relativa al proyecto que se realice de cualquier forma y 

por cualquier medio, incluido Internet, deberá indicarse que solo se refleja el punto de 

vista del autor y que las autoridades del programa no se responsabilizan del uso que pueda 

hacerse de la información que figure en dicho documento. 

4. Cada socio asume también la plena responsabilidad del contenido de cualquier aviso, 

publicación y producto de comercialización proporcionado a la AG y es responsable en 

caso de que un tercero reclame indemnización por daños y perjuicios. El socio indemnizará 

a la AG en caso de que esta sufra algún daño a causa del contenido del material publicitario 

e informativo.  

5. El jefe de fila se asegurará de que los socios del proyecto cumplan con todas las 

obligaciones de publicidad, comunicación y consolidación de marca (por ejemplo, el uso 

del logotipo del programa, requisitos de información, organización de eventos, etc.). 

6. Las autoridades del programa estarán autorizadas a publicar, en y por cualquier medio, la 

siguiente información sobre el proyecto: contactos del proyecto (jefe de fila y socios), 

nombre del proyecto, actividades y objetivos, localización geográfica de las actividades 
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emprendidas, fechas del proyecto, financiación del FEDER y coste total elegible, 

resúmenes de los avances e informes finales. 

7. El jefe de fila informará al SC sobre cualquier campaña de comunicación, aparición en los 

medios u otra publicidad del proyecto para posibles actualizaciones de la página web o 

escaparates. 

8. El jefe de fila proporcionará al SC la información estadística del proyecto, los artículos 

promocionales, las publicaciones, los boletines de noticias, el contenido para materiales 

digitales o impresos, las fotografías y los vídeos necesarios para llevar a cabo las 

actividades de comunicación del programa.  

9. La AG, en nombre del PMC y de otros promotores del programa a nivel nacional, tiene 

derecho a utilizar los resultados del proyecto para garantizar una amplia difusión de los 

productos y de los resultados del proyecto y ponerlos a disposición del público. 

6.3.5 Apoyo a proyectos  

Una vez aprobado el proyecto, el SC proporcionará orientación y capacitación para ayudar a 

los proyectos a emprender actividades de comunicación eficaces.  

El SC también proporcionará un conjunto de herramientas de comunicación para abordar la 

comunicación a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, como por ejemplo:  

 Manual de diseño de marca; 

 Logotipo del programa y símbolos de prioridades temáticas;  

 Sugerencias para el uso de redes sociales, organización de eventos, publicaciones 

digitales e impresas, relaciones con la prensa; 

 Preguntas frecuentes 

Este compromiso temprano y regular contribuirá a garantizar que los fondos de la UE no 

corran el riesgo de ser devueltos a la Comisión a través de sanciones y que la cobertura 

publicitaria llegue a un público más amplio, incluido el público en general. 

6.3.6 Requisitos de comunicación 

De acuerdo con la adopción de la marca común Interreg para promover el CTE, el Programa 

Interreg Espacio Atlántico ha diseñado un nuevo logotipo. El nuevo logotipo combina la marca 

Espacio Atlántico (símbolo y colores), el emblema de la UE y hace referencia al FEDER.  
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El manual de diseño de marca, el logotipo del programa y los símbolos de las prioridades 

temáticas pueden descargarse en el sitio web. 

a) Consolidación de marca de los proyectos  

Los logotipos de los proyectos pueden basarse en el logotipo del programa añadiendo el 

nombre del proyecto (sigla) en el color de la prioridad temática correspondiente. (logotipo 

del proyecto integrado). La plantilla del logotipo del proyecto integrado para cada prioridad 

temática está disponible en el sitio web. Esta medida refuerza la identidad y el apoyo del 

programa y de la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los proyectos pueden desarrollar su propio logotipo o marca. En estos casos, el 

logotipo del Programa Interreg Espacio Atlántico debe figurar en todos los materiales de 

comunicación (impresos o digitales, por ejemplo, publicaciones, boletines, folletos, estudios, 

manuales, presentaciones, material promocional, vídeos, etc.), debe colocarse en un lugar 

visible y nunca debe ser más pequeño que cualquier otro logotipo incluido en el mismo 

material. El logotipo del programa Espacio Atlántico ya asegura el reconocimiento del apoyo 

de la UE y la cofinanciación del FEDER. 

En los casos en que no sea posible mostrar un logotipo, los proyectos deberán utilizar la 

siguiente frase: 

«Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional a través del Programa Interreg Espacio Atlántico». 

 

 

http://www.atlanticarea.eu/page/25
http://www.atlanticarea.eu/page/25
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b) Combinación con otros logotipos 

El Artículo 4, punto 5 del Reglamento de implementación de la comisión N.º 821/2014 (UE) 

establece que «Si se exhiben otros logotipos además del emblema de la Unión, el emblema 

de la Unión tendrá al menos el mismo tamaño, medido en altura o anchura, que el logotipo 

más grande».  

 

 

 

 

 

Para obtener más información, consulte el Manual de Diseño de Marca, sección «2.5 

Combinación con otros logotipos».  

c) Proyectos en la web  

Se recomienda encarecidamente a los proyectos que desarrollen un sitio web o que utilicen 

el sitio web de las organizaciones del jefe de fila para promocionar sus actividades, resultados, 

herramientas o productos. Este sitio web debe contener una descripción evolutiva del 

proyecto, incluyendo sus objetivos y resultados, y también debe destacar el apoyo financiero 

europeo mediante la exhibición del logotipo del Programa Interreg Espacio Atlántico, que 

garantiza la información sobre la financiación del FEDER y el apoyo de la Unión Europea, así 

como también un enlace a la página web del programa.  

El sitio web del Programa Interreg Espacio Atlántico (www.atlanticarea.eu) incluirá una página 

por cada proyecto aprobado, disponible en la sección «Proyectos> Proyectos aprobados».”. 

Esta sección incluirá la siguiente información:  

 Descripción general del proyecto (sigla, nombre, prioridad/objetivo, presupuesto, 

calendario, asociación, contactos); 

 Descripción del proyecto, objetivos y resultados. 

También se aconseja a los proyectos difundir información sobre sus actividades y resultados 

en redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram u otras relacionadas. El 

Programa Espacio Atlántico posee una página de Facebook y una cuenta de Twitter. Puede 

seguirnos para recibir más información sobre la temática y las actividades relacionadas con el 

programa y la ejecución de los proyectos.  

https://goo.gl/o2ukik
http://www.atlanticarea.eu/
http://www.atlanticarea.eu/project/projects
https://www.facebook.com/AtlanticArea
https://twitter.com/AtlanticArea
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d) Eventos del proyecto  

Se organizará un acto de presentación al comienzo del proyecto y un acto de cierre al final de 

su implementación. El público de ambos eventos no debe limitarse a los grupos destinatarios 

del proyecto, sino que debe ser lo más amplio posible. 

Para garantizar la visibilidad del programa, el logotipo del proyecto integrado o el logotipo 

del Programa Interreg Espacio Atlántico se utilizará en todos los documentos dirigidos a los 

participantes del evento (por ejemplo, agendas, listas de participantes, presentaciones, 

puestos de exposición, etc.). Se recomienda a los proyectos que coloquen la bandera de la UE 

en las salas de reunión de todos los actos.  

e) Póster A3 

Cada beneficiario del proyecto deberá exhibir un póster (tamaño mínimo A3) en un lugar 

fácilmente visible para el público, como la zona de entrada de un edificio. Debe contener 

información sobre el proyecto y el logotipo del Programa Interreg Espacio Atlántico. El póster 

deberá permanecer visible durante toda la duración del proyecto. 

6.4  Cambios en el proyecto 

Durante la implementación, los proyectos del Programa Espacio Atlántico podrían modificar 

el formulario de solicitud para adaptarlo a las necesidades concretas. Cualquier modificación 

deberá estar dirigida a garantizar el mejor rendimiento del proyecto.  

De conformidad con el Artículo 20 de la Decisión del DL 159/2014, que establece las normas 

generales para la ejecución de los programas operativos y los programas de desarrollo rural 

financiados por los fondos EIE para el periodo de programación 2014-2020, y con el Artículo 8 

(Cambios en el proyecto) del Contrato de Subvención, se permiten las siguientes 

modificaciones en la decisión de proyecto:  

(a)  Elementos de identificación del beneficiario (datos administrativos); 

(b)  Identificación de la prioridad, objetivo específico del proyecto y los códigos europeos 

correspondientes; 

(c)  La identificación del proyecto aprobado, resultados y logros; 

(d)  La descripción resumida del proyecto y el plan de trabajo con indicadores de productos 

y resultados; 

(e)  El plan financiero, con un desglose de las partidas presupuestarias aprobadas y los 

respectivos importes; 
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(f)  Las fechas de inicio y finalización del proyecto; 

(g)  La identificación de las garantías o condiciones necesarias para salvaguardar la correcta 

ejecución del proyecto; 

(h)  El coste total del proyecto; 

(i)  El coste elegible de la operación, justificando la diferencia entre el coste total y el coste 

elegible; 

(j)  El importe de la participación del beneficiario en el coste elegible del proyecto y su 

porcentaje de participación; 

(k)  El importe anualizado de la ayuda pública y su tasa de cofinanciación, especificando las 

fuentes de financiación europeas y nacionales. 

El SC puede aprobar modificaciones menores del proyecto, pero las modificaciones mayores 

deben ser aprobadas por el PMC. 

Los cambios mencionados en las secciones a), b), i), j) y k), así como los cambios en los socios 

del proyecto, en el presupuesto (excepto los cambios de menos de 10 000 euros que no 

modifiquen el presupuesto total aprobado) y en los resultados o productos se consideran 

modificaciones importantes y requieren la aprobación previa del PMC. El SC asesorará a los 

proyectos para determinar si su modificación necesitará o no la aprobación del PMC.  

El SC podrá optar por solicitar la aprobación del PMC para modificaciones menores si lo 

considerase necesario. En general, de conformidad con el Artículo 8 del Contrato de 

Subvención, las modificaciones aprobadas son válidas, con efecto retroactivo, a partir de la 

fecha en que se presentó una solicitud por escrito al SC.  

6.5 Informe del proyecto 

Los proyectos deben presentar pruebas que respalden los avances mediante informes que 

permitan supervisar su implementación en comparación con el formulario de solicitud 

aprobado.  

El objetivo de los informes de avance también es permitir que los socios apoyen y aporten 

pruebas para permitir el pago de las solicitudes y el reembolso de los gastos elegibles. El jefe 

de fila solo podrá solicitar el pago de la contribución del FEDER en nombre del proyecto 

aportando pruebas que acrediten los avances realizados en la consecución de los logros y 

resultados, de conformidad con el principio de buena gestión financiera. 
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El jefe de fila deberá presentar dos informes de progreso en cada periodo de doce meses en 

las fechas que determine la AG. Al menos uno de estos dos informes deberá incluir los datos 

financieros y la solicitud de pago. 

Los informes se enviarán al SC a través del sistema de gestión en línea y la herramienta 

específica disponible. Todos los socios del proyecto tendrán acceso a sus propios subinformes, 

así como los interventores financieros. El jefe de fila recopilará todos los subinformes como 

un informe de proyecto compilado, añadiendo detalles e información sobre la 

implementación general del proyecto.  

Cada socio del proyecto deberá informar sobre el avance del proyecto en comparación con el 

PAF. Las modificaciones están permitidas (previo acuerdo del SC/CS) si están debidamente 

justificadas y se ajustan a las normas del Programa, como se ha mencionado anteriormente.  

El informe de actividades se estructura por paquetes de trabajo y los costes se notifican en el 

control de gastos. 

El CPN confirma la elegibilidad de las actividades y los costes, también a través del sistema en 

línea. Cada socio adjunta todos los documentos relevantes (facturas originales, comprobantes 

de pago, resultados, etc.) que el CPN necesite para realizar los correspondientes controles. 

Solo se pueden notificar los gastos certificados. 

Una vez concluido el subinforme del socio del proyecto, el jefe de fila podrá integrarlo en el 

informe del proyecto. 

En casos excepcionales y debidamente justificados, es posible que un socio del proyecto no 

pueda incluir gastos en su informe; sin embargo, se le pide que comunique las actividades 

realizadas durante el periodo del informe.  

Como se indica en el Contrato de Subvención, el jefe de fila es el responsable de presentar el 

informe del proyecto en nombre de todos los socios ante el SC a través del sistema de gestión 

en línea. El jefe de fila recopilará toda la información de los socios, así como también 

información global sobre el avance del proyecto. 

Una vez recibida la información, el SC analizará y comprobará el informe del proyecto. El SC 

podrá solicitar aclaraciones o información adicional que pueda surgir del proyecto, dentro de 

un plazo determinado. 
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Una vez que el informe de progreso cumpla con los requisitos del programa, el SC informará 

al jefe de fila de que el informe del proyecto ha sido aceptado. La AG es responsable de dar 

instrucciones a la Autoridad de Certificación para que proceda al pago del FEDER directamente 

a cada socio del proyecto. 

 

6.6 Indicadores 

El Programa Interreg Espacio Atlántico pretende alcanzar una serie de objetivos del programa. 

El avance hacia la consecución de estos objetivos se mide en forma de indicadores, 

seguimiento y evaluación periódicos, que ayudan a identificar los logros del programa y a 

garantizar que el programa esté bien encaminado para alcanzar sus objetivos. 

Objetivos, resultados y productos: definición 

Todap los consorcios que soliciten financiación del Programa Interreg Espacio Atlántico 

deberán identificar los objetivos de sus proyectos, los productos y resultados previstos, y 

cuantificarlos. 

En la fase de solicitud, los proyectos se comprometen a alcanzar los objetivos del marco de 

indicadores del programa. Los proyectos serán responsables de cumplir con dichos objetivos 

y, por lo tanto, deberán asumir compromisos genuinos y realistas.  

Un objetivo del proyecto es una descripción cualitativa del cambio que el partenariado desea 

implementar en el territorio atlántico durante el transcurso del proyecto. 

El objetivo: 
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 Explica cómo funcionarían las cosas si el desafío abordado por el proyecto se resolviese 

eficazmente; 

 Define los beneficios o mejoras que la asociación espera lograr; 

Un objetivo de proyecto bien formulado: 

 Es claro y conciso; 

 Proporciona una descripción concreta de los resultados del proyecto; 

 Se desarrolla en un proceso participativo a cargo del socio del proyecto; 

 Se dirige al grupo destinatario del proyecto y a las partes interesadas, y dichas partes lo 

aceptan. 

En el formulario de solicitud, la descripción del objetivo no debe dar lugar a interpretaciones 

erróneas. Debe evitarse el uso de jergas y siglas técnicas; el objetivo debe ser fácil de entender 

para lectores externos que no sean necesariamente expertos en los temas abordados por el 

proyecto. El objetivo del proyecto debe encajar y ser pertinente con el objetivo específico del 

programa. 

Un objetivo del proyecto no debe describir lo que el proyecto planea hacer, cómo planea 

hacerlo o qué planea producir. Estos elementos están relacionados con el resultado, las 

actividades y los productos del proyecto. Lo que se debe medir en un proyecto en términos 

de resultados, y lo que se debe hacer en el curso del proyecto en términos de actividades y 

resultados, se encuadra naturalmente fuera de la definición de los objetivos del proyecto. 

El resultado de un proyecto mide el cambio final que la  el consorcio se propone lograr una 

vez concluido el proyecto. El resultado del proyecto está ligado al objetivo y cuantifica el grado 

en que el objetivo se ha alcanzado en el marco temporal del proyecto. Un resultado del 

proyecto es el efecto que se produce en la región del atlántico debido al proyecto 

implementado. 

El efecto no se produciría si el proyecto no existiera. El resultado proporciona una respuesta 

a una de las siguientes preguntas:  

 ¿Alguien se ha visto beneficiado?  

 ¿Ha mejorado algo en el Espacio Atlántico? 

El resultado esperado debe ser mensurable y tener una línea de base (para el inicio del 

proyecto) y un valor objetivo (para el final del proyecto). Un resultado de proyecto muestra 

claramente lo que el proyecto aporta al territorio del programa. 
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Para medir el cambio, el consorcio debe prever las tendencias en las que desea influir en el 

curso del proyecto. Un análisis firme del contexto o situación que el proyecto desee abordar 

ayudará a los socios a establecer una línea de base de resultados que describa el punto de 

partida para la situación abordada por el proyecto, así como el objetivo, de una manera 

mensurable. 

Además del objetivo y del resultado del proyecto, los solicitantes de la financiación del 

programa deberán definir los principales resultados del proyecto. Dichos resultados: 

 Son los principales productos tangibles de las actividades del proyecto que pueden 

contarse físicamente; 

 Deben contribuir directamente al logro del resultado del proyecto; 

 Deben contribuir a los indicadores específicos de los productos del programa que se 

enumeran a continuación. 

Los resultados de los proyectos se perciben como los efectos de la aplicación de los productos. 

 

Indicadores de resultados: ¿qué información deben comunicar los proyectos? 

El Programa Interreg Espacio Atlántico ha definido una lista de indicadores de resultados por 

cada Objetivo Específico. Esto ayudará al programa a medir su éxito y el cambio efectivo 

logrado en el territorio atlántico. En el formulario de solicitud, los proyectos deben hacer 

referencia a todos los indicadores de resultados de su objetivo específico seleccionado y 

deben especificar los objetivos. Tenga en cuenta que todos los proyectos están obligados a 

contribuir a los indicadores. Las definiciones de cada indicador se encuentran al final del 

manual del programa. 

 

Objetivos específicos 1.1 y 1.2 - Indicadores de resultados  

Indicador Unidad 

Cantidad de empresas que reciben asistencia Número 

Cantidad de empresas subvencionadas para introducir nuevos productos en 
el mercado 

Número 

Cantidad de empresas subvencionadas para introducir productos nuevos en 
la empresa 

Número 

Cantidad de empresas que participan en proyectos de investigación 
transfronterizos, transnacionales o interregionales 

Número 

Cantidad de centros de investigación que participan en proyectos de 
investigación transfronterizos, transnacionales o interregionales 

Número 

Cantidad de estudios de caso y acciones piloto ejecutadas Número 

Cantidad de publicaciones técnicas y científicas producidas Número 
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Indicador Unidad 

Cantidad de instrumentos normativos, estratégicos y operacionales 
elaborados 

Número 

Cantidad de acciones de difusión y capitalización de resultados Número 

Cantidad de participantes en acciones de difusión y capitalización de 
resultados 

Número 

 
Objetivo específico 2.1 - Indicadores de resultados  

Indicador Unidad 

Capacidad adicional de producción de energía renovable Mw 

Reducción de gases de efecto invernadero 
Equivalente a 
toneladas de 

CO2 

Cantidad de estudios de caso y acciones piloto ejecutadas Número 

Cantidad de publicaciones técnicas y científicas producidas Número 

Cantidad de instrumentos normativos, estratégicos y operacionales 
elaborados 

Número 

Cantidad de acciones de difusión y capitalización de resultados Número 

Cantidad de participantes en acciones de difusión y capitalización de 
resultados 

Número 

 
 Objetivo específico 2.2 - Indicadores de resultados  

Indicador Unidad 

Cantidad de estudios de caso y acciones piloto ejecutadas Número 

Cantidad de publicaciones técnicas y científicas producidas Número 

Cantidad de instrumentos normativos, estratégicos y operacionales 
elaborados 

Número 

Cantidad de acciones de difusión y capitalización de resultados Número 

Cantidad de participantes en acciones de difusión y capitalización de 
resultados 

Número 

 

Objetivo específico 3.1 - Indicadores de resultados 

Indicador Unidad 

Población que se beneficia de las medidas de protección contra las 
inundaciones 

Número 

Población que se beneficia de las medidas de protección contra incendios 
forestales 

Número 

Cantidad de estudios de caso y acciones piloto ejecutadas Número 

Cantidad de publicaciones técnicas y científicas producidas Número 

Cantidad de instrumentos normativos, estratégicos y operacionales 
elaborados 

Número 

Cantidad de acciones de difusión y capitalización de resultados Número 
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Indicador Unidad 

Cantidad de participantes en acciones de difusión y capitalización de 
resultados 

Número 

 

Objetivos específicos 4.1 - Indicadores de resultados  

Indicador Unidad 

Superficie total de suelo rehabilitado Hectáreas 

Superficie de hábitats que recibieron asistencia para lograr un mejor 
estado de conservación 

Hectáreas 

Cantidad de estudios de caso y acciones piloto ejecutadas Número 

Cantidad de publicaciones técnicas y científicas producidas Número 

Cantidad de instrumentos normativos, estratégicos y operacionales 
elaborados 

Número 

Cantidad de acciones de difusión y capitalización de resultados Número 

Cantidad de participantes en acciones de difusión y capitalización de 
resultados 

Número 

 
Objetivo específico 4.2 - Indicadores de resultados  

Indicador Unidad 

Aumento de la cantidad prevista de visitas a los sitios de patrimonio y 
atracción natural y cultural que reciben asistencia 

visitas/año 

Cantidad de estudios de caso y acciones piloto ejecutadas Número 

Cantidad de publicaciones técnicas y científicas producidas Número 

Cantidad de instrumentos normativos, estratégicos y operacionales 
elaborados 

Número 

Cantidad de acciones de difusión y capitalización de resultados Número 

Cantidad de participantes en acciones de difusión y capitalización de 
resultados 

Número 
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7. Procedimiento de reclamaciones 

El procedimiento de reclamaciones tiene por objeto garantizar que, si se presenta una 

reclamación al Programa, exista un procedimiento justo, fiable y formal, no solo en lo que se 

refiere a la selección de las operaciones, sino también a la ejecución del programa/proyecto. 

Los solicitantes tienen la oportunidad de presentar una reclamación de manera formal o 

informal ante la decisión del PMC si un proyecto no es seleccionado para recibir financiación 

o en lo referente a la ejecución de un programa o proyecto.  

El público en general podrá denunciar sospechas de fraude relacionadas con el programa en 

la pestaña «Reclamaciones». (www.atlanticarea.eu) o enviar las denuncias a través de otras 

entidades. 

En la mayoría de los casos, las reclamaciones se refieren a algún tipo de duda o malentendido 

que puede resolverse fácilmente mediante una explicación informal y clara de la decisión o el 

procedimiento llevado a cabo. El procedimiento de reclamación formal debería ser la última 

opción después de que el SC o la AG hayan proporcionado información y explicaciones 

completas al solicitante. 

7.1 Procedimiento de reclamaciones para la fase de solicitud/selección 

Tras la decisión del PMC del programa de no aprobar un proyecto, se informará al solicitante 

(jefe de fila) mediante una notificación por correo electrónico o carta del SC, en la cual se 

indicarán los principales motivos de esta decisión. En esta notificación se mencionará la 

oportunidad de que el solicitante reciba más aclaraciones sobre la decisión.  

El procedimiento de reclamaciones se aplica a las convocatorias que funcionan en un proceso 

de solicitud de una o dos fases y a los proyectos no aprobados en cada fase y que cuentan con 

un procedimiento independiente.  

Etapa informal 

Se contacta con el SC por escrito, por teléfono o en una reunión informal en la que el 

denunciante explica la situación que desea denunciar, para que el respectivo órgano del 

programa proporcione información y aclaraciones sobre la decisión o el procedimiento.  

http://www.atlanticarea.eu/
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 El procedimiento de reclamación informal podrá iniciarse dentro del plazo de 15 días21 

tras la notificación del proyecto en cuestión. La respuesta se realizará en un plazo de 15 

días21 tras la recepción de la reclamación informal. 

Etapa formal 1 - Reclamación ante el SC 

Si el resultado de la etapa informal no es satisfactorio, el denunciante podrá presentar una 

reclamación formal a través del correo electrónico atlantico.complaints@atlanticarea.eu. Esto 

dará lugar a una respuesta formal por escrito por parte del SC, en la que se aclarará la base de 

la decisión adoptada por el PMC en relación con la decisión de selección del proyecto.  

 Se puede presentar una reclamación formal al SC en el plazo de 30 días21 tras la 

notificación del proyecto de la decisión. La respuesta se realizará en el plazo de 15 días21 

tras la recepción de la queja formal.  

Etapa formal 2 - Apelación al PMC 

Si el denunciante no está satisfecho con las conclusiones del SC, podrá apelar ante el PMC. La 

reclamación formal deberá presentarse ante la Presidencia del PMC, que aparece en el sitio 

web del programa, donde se explican claramente los motivos por los que se solicita una 

evaluación.  

 Se debe presentar una apelación formal al PMC en el plazo de 45 días21 tras la 

notificación de la decisión del proyecto; las conclusiones de la apelación serán 

comunicadas al demandante por escrito por el SC (en nombre del PMC) en el plazo de 

30 días21 tras la presentación de la apelación. 

7.2 Reclamación durante la implementación del programa/proyecto  

Las reclamaciones relacionadas con las verificaciones de gestión, tanto administrativas como 

in situ y a las operaciones de auditoría deben presentarse a la autoridad responsable con 

arreglo a las normas vigentes.  

Las reclamaciones ante una decisión de la AG/SC seguirán estos principios.: 

                                                           
 
 
21 Días hábiles. 

http://www.atlanticarea.eu/page/26
http://www.atlanticarea.eu/page/26
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 La AG/SC y el socio harán todo lo posible para resolver amistosamente cualquier disputa 

que surja entre ellos durante la implementación del proyecto y la aplicación del Contrato 

de Subvención; 

 Si no se llega a un acuerdo amistoso, el conflicto se remitirá al PMC para intentar llegar 

a una conciliación entre las partes implicadas; 

 En caso de que fracase el procedimiento anterior, cada una de las partes podrá 

presentar el conflicto ante los tribunales. La jurisdicción competente será la definida en 

el Contrato de Subvención.  

7.3 «Reclamaciones» electrónicas / del público general 

El público en general podrá presentar una reclamación en línea a través del correo electrónico 

específico atlantico.complaints@atlanticarea.eu. . La reclamación también podrá dirigirse a 

entidades nacionales. En todos los EM que participan en el Programa existe un canal para 

registrar las denuncias contra fraudes. En Portugal, donde se encuentra ubicada la AG, se 

pueden presentar reclamaciones en el Portal do Ministério Público – Departamento Central 

de Investigação e Acão Penal (DCIAP) o en el sitio web del «Curador do Beneficiário». Las 

reclamaciones también pueden enviarse por carta o correo electrónico a la Junta Directiva de 

AD&C (agencia@adcoesao.pt). La confidencialidad está garantizada. 
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